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FORORD 
Side 2 
Revideringen av hovedplanen er utført av Jernbaneverket Ingeniørtjenesten avd. Trondheim og omfatter dekning 
for togradio, vedlikeholdsradio, nødradio og mobiltelefon i alle tunneler over 100 meter. 
På Baneledennøte i juni 1998 ble det bestemt at hovedplan for togradio i tunneler skulle revideres for alle 
regIOnene. 
Ved å bygge ut for togradio i tunneler ferdigstiller en et prosjekt og får et sikkerhetssamband. 
Planen inneholder forutsetninger og rammebetingelser som er lagt til grunn, beskrivelser av de ulike systemene 
og økonomiske sammenstillinger. Økonomiske kalkyler og oversiktstegninger for tunnelene er også vedlagt 
planen. 
Spørsmål vedrørende planen kan rettes til: 
Jernbaneverket Region Vest 
Jernbaneverket Ingeniørtjenesten, avd. Trondheim (JIn) 
Kjell Atle Gullbrå 
Tlf.: 55966108 
Bente Langeland 
Tlf.: 725 72747 
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SAMMENDRAG 
Side 3 
Jernbaneverket Region Vest har revidert en hovedplan for utbygging av togradio i alle tunneler over 100 meter. 
Det er skissert et basisalternativ som gir dekning for togradio, vedlikeholdsradio og mobiltelefonsystemet 
NMT450. I tillegg er det skissert tre påbyggingsalternativer som i tillegg til togradio, vedlikeholdsradio og 
NMT450 vil gi: 
./ Dekning for mobiltelefonsystemene NMT900, GSM og GSM-R 
./ Dekning for TETRA 
./ Dekning for nødradio 
Forutsetningen for å få radiodekning i tunnelene er at radiosignalene for systemene er tilgjengelig ved 
tunnelmunningen. 
Ved å bygge ut for togradio i tunneler vil togradioutbyggingen være fullført på de elektrifiserte hovedbanene, og 
en får dermed et sikkerhetssamband som dekker disse banene i sin helhet. 
Som basisalternativ er det valgt å benytte antenner med repeatere for alle tunneler. 
Dekning for togradio i tunneler vil gjøre togfremføringen mer smidig og økonomisk. Dekning for mobiltelefon 
vil gi de reisende bedre kommunikasjonsmuligheter, men dette kan også være sjenerende for andre reisende. 
Utbygging av tunnelradio vil ikke påvirke miljøet på annen måte enn at det må stå en 5 -20 meter høy 
antennemast utenfor tunnelmunningen med et varierende antall antenner. Dette vil derfor gi en "visuell" 
påvirkning av miljøet. De fleste steder vil ikke dette bety noe, da antennemastene vil stå langt fra befolkede 
områder. Systemene skal ikke gi radioforstyrrelser mot andre godkjente radiosystemer. 
Muligheten for bruk av togradio i tunneler vil medføre færre nedbremsinger i tunnelene. Dette vil gi mindre 
bremsestøv, noe som er en fordel for teknisk utstyr i tunnelene. Opplagrede mengder med støv kan også være et 
problem for eventuelle personer som må utføre service og ettersyn i tunnelene. Færre nedbremsinger vil også 
medføre redusert strømforbruk og tidsforbruk, samt bedre komforten for passasjerene. 
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1. TERMINOLOGI 
1. 1 Ordforklaringer 
Antenne Omformer det elektriske signalet til radiosignaler. 
Basestasjon 
Blokktelefon 
Duplex 
Hovedenhet 
Nødradio 
N ødtelefonanlegg 
Radierende kabel 
Repeater 
Sikkerhetssamband 
Togradio 
Togtelefonanlegg 
Underenhet 
Vedlikeholdsradio 
Kiosk med radioutstyr, antennemast, antenne og strømtilførsel til radioutstyret som 
gir radiodekning i det lokale området. Avstanden mellom basestasjoner er slik at man 
får radiodekning langs banen. 
Telefon montert på/ved hovedsignaler og ved stillerapparatet på stasjoner. 
Blokktelefonen gir forbindelse til togleder og har hos togleder indikering på hvor det 
ringes fra/til. 
En forsterker som gjør at to kommunikasjonselementer som er koplet til samme 
kommunikasjonslinje både kan sende og motta meldinger samtidig. 
En enhet som er plassert mellom basestasjonen og underenhetene og fungerer som 
både en mottaker og sender. Hovedenheten omvandler radiosignalene til optiske 
signaler som den sender ut på fiber til underenhetene. Hovedenheten mottar også 
optiske signaler fra underenhetene som den omvandler til radiosignaler og sender 
videre til basestasjonen 
Radioanlegg som blir brukt i nødsituasjoner og ved ulykker av alle etater som har 
oppgaver ved ulykker. Frekvensen er bestemt til å være 160 MHz. 
Anlegget består av telefoner utplassert i tunneler. Anlegget skal inngå i 
jernbaneverkets linjesvitsjede nett. Ved avløft av telefonrør skal det settes opp 
direkte forbindelse til togleder. 
En kabel hvor radiosignaler blir overført. Fra kabelen stråler radiosignalene ut i 
tunnelen. Små spalter i kabelen gjør at visse områder av elektromagnetisk energi både 
kan bli strålet ut fra kabelen og tatt opp av kabelen. 
Fungere på samme måte som en hovedenhet. Repeateren får signalet fra luften via en 
antenne for så å sende signalet videre til en hovedenhet eller via en antenne og ut i 
tunnelen. 
Et telesamband som er godkjent for å kunne gi ordrer om togfremføring mot 
restriktive signaler. Sambandet er etablert for å kunne brukes mellom togleder og 
tjenestemann (lokfører m.m.) ute på linjen som fremfører tog/aggregat. 
Radiosamband mellom lokfører og togleder som tilfredsstiller kravene til et 
sikkerhetssamband. 
Anlegget består av telefonkontakter utplassert langs sporet koplet til en fysisk 
telefonlinje på et par. Samband går til togleder. 
Underenheten mottar de optiske signalene på fiber fra hovedenheten og omvandler 
signalene til radiosignaler som underenheten sender ut i tunnelen på antenner eller 
radierende kabel. 
Et radiosystem som ble utbygd for ca. 20 år siden for å gi personell som jobbet langs 
eller på sporet en mulighet til å kommunisere direkte til hverandre eller til togleder, 
eventuelt ringe ut i NSB/JBV's interne telefonnett. 
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1.2 Forkortelser 
GSM = Groupe Special Mobile 
GSM- R = Groupe Special Mobile - Railway 
NMT = Nordisk Mobil Telefon 
TETRA = TErrestrial Trunked RAdio 
Side 7 
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2. BAKGRUNN, FORUTSETNINGER OG 
RAMMEBETINGELSER 
2. 1 Generelt 
Side 8 
Når et tog befInner seg inne i en tunnel kan det være aktuelt å kommunisere mellom toget og omverdenen. I dag 
eksisterer det i utgangspunktet kun togtelefon og blokktelefon i tunnelene, mens det er heVdelvis dekning for 
vedlikeholdsradio og togradio i noen tunneler. Korte tunneler i nærheten av basestasjoner vil som regel få 
dekning for radio uten at egne tunnelradioanlegg er bygget. 
2.2 Bakgrunn/historikk 
Jernbaneverket har i dag togradio og blokktelefon/togtelefonkontakter som de viktigste 
kommunikasjonssystemer for togfremføring. Dekning for togradio i tunneler har hittil ikke vært prioritert, da 
utbygging av slik radiodekning har vært prioritert på åpne strekninger. Fra trafIkkselskapet NSB BA og 
Jernbaneverkets togledelse har det imidlertid kommet en rekke klager på at det ikke er togradiodekning i 
tunnellene, bare på fri linje. 
Det har dessuten vært en stor utvikling på tunnelradio løsninger, som gjør at det er billigere å anskaffe slikt 
utstyr i dag enn for noen år siden. Dette har gjort det gunstig å vente på nye løsninger. 
Hovedplanen er delvis basert på dokumentet "Plan for radiodekning av tunneler", utarbeidet av Jernbaneverket 
Ingeniørtjenesten, 27.05.94, vl.O. 
2.3 Situasjonsbeskrivelse 
Det kan ofte være et problem at det ikke er dekning for togradio i tunneler på de banene som er utbygget med 
togradio og dette gjør det vanskeligere å avvikle trafIkken på en smidig og økonomisk måte. Da det ikke fInnes 
dekning for togradio i tunneler, må lokfører i en del situasjoner basere seg på bruk av togtelefonkontaktenei 
blokktelefonen inne i tunnelen. Dette øker behovet for nedbremsing/igangsetting. Det kan også ta tid å komme 
frem til togtelefonkontaktenelblokktelefonen i de lengste tunnelene. Dette vil derfor øke eventuelle forsinkelser 
ytterligere. 
For godstog i tunnel får ikke lokfører forlate toget. Det må i såfall være 2 lokførere på loket. Hvis det hadde vært 
dekning for togradio i tunnelen, kunne lokfører ha mottatt ordrer fra togleder via togradiosystemet inne i 
lokomotivet, og dermed hadde det vært nok med en lokfører. 
Jernbaneverket har store krav til sikkerhet, og det kan være viktig med radiodekning for radiosystemene til politi, 
brann- og helsevesen (dagens nødradio) inne i tunnel. Ved ulykke inne i tunnel kan det være dårlige muligheter 
for kommunikasjon ut derfra. For en lang tunnel, kanskje flere kilometer, kan det i enkelte tilfelle være kritisk. 
Hvis tunnelen har dekning for togradio/mobiltelefon/vedlikeholdsradio vil dette delvis kunne veie opp for 
manglende dekning for dagens nødradio. 
Med unntak av Oslotunnelen og to tunneler på Gardemobanen mellom flyplassen og Eidsvoll kan 
Jernbaneverket i dag ikke tilby de reisende tilgang til det offentlige nett for mobiltelefonsystemer ved kjøring i 
tunnel. Dette er selvsagt et tilbud som må vurderes i hvert enkelt tilfelle avhengig av for eksempel 
trafIkkgrunnlag og nyttelkostanalyser. 
2.4 Driftsforhold 
Denne hovedplanen omhandler alle tunnelene over 100 meter i Region Vest. Det er vanskelig å gå i detaljer på 
dagens trafIkk, togtyper, passasjerantall, trafIkkbelastning og kapasitet/fremkommelighet for hver enkelt tunnel. 
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Det er også vanskelig å forutsi noe om den tekniske driften og kostnader til dette på grunn av relativt ny 
teknologi/systemer. Dette må gjøres i hvert enkelt tilfelle ved en utbygging, og erfaringer underveis med slike 
systemer må legges til grunn. 
2.5 Funksjonskrav 
Funksjonskravene er i henhold til "Strategisk rammeplan for NSB Banedivisjonen". 
Sikkerhet ved bruk av radiosystemer for togfremføring inne i tunnel må være like bra som sikkerheten ved bruk 
av systemene utenfor tunnelen. Det skal være mulig å hente ut overvåkningsdata fra systemene. Alle 
overvåkningsdata må tilpasses og kobles til et overvåkningssystem. 
Det må være full tilgjengelighet for alle de aktuelle radiosystemene i hele tunnelens lengde. 
Kapasiteten for alle de aktuelle radiosystemene må være tilpasset brukerbehovet og tunnelens togfrekvens. 
Alle radiosystemene må være tilpasset hastigheten tunnelen er dimensjonert for. I praksis må systemene være 
dimensjonert for 200 knvll. 
2.6 Dimensjoneringskriterier med tekniske forutsetninger 
Løsningene som presenteres er ikke i henhold til Jernbaneverket sitt dokument "JDS60 Tele - Regler for 
prosjektering", da denne utbyggingen er et inngrep i eksisterende anlegg. 
For mobiltelefonsystemer forutsettes det at disse radiosignalene er tilgjengelig ved tunnelmunningen og kan tas 
inn ved hjelp av antenner plassert i en antennemast. Kartlegging av dekningen for mobiltelefonsystemene på fri 
linje er blitt utført. Operatørene trenger dermed ikke eget basestasjonsutstyr i tunnelene eller fysiske linker 
mellom tunnel og basestasjon. I praksis må det i hvert enkelt tilfelle undersøkes om det er dekning for 
mobiltelefon utenfor tunnelene. Dersom det ikke er dekning må systemet likevel forberedes for disse. 
Når det gjelder nødradio forutsettes at nødetatene er ansvarlige for dekningen på utsiden av tunnellen. 
2.7 Forholdet til andre planer 
Denne hovedplanen danner grunnlag for fremtidige detalj- og byggeplaner. 
Hovedplanen er delvis basert på dokumentet "Plan for radiodekning av tunneler", utarbeidet av Jernbaneverket 
Ingeniørtjenesten, 27.0S.94, v1.0. 
2.8 Utbyggingsprioritering 
Vi mener at en logisk utbyggingsprioritering er: 
./ Tunneler som er særskilte brannobjekter 
./ Tunneler som ikke har togradiodekning mellom forsignal og hovedsignal 
./ Tunneler over 1000 meter 
./ Tunneler over SOO meter 
./ Tunneler over 100 meter 
A v sikkerhetsmessige grunner burde de lengste tunnelene bygges ut før en kort tunnel, selv om den korte 
tunnelen ikke har togradiodekning mellom forsignal og hovedsignal. 
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3. MÅLSETTINGER 
3. 1 Overordnede mål 
Side 10 
Denne hovedplanen danner et utgangspunkt for fremtidige detalj- og byggeplaner for utbygging av togradio i 
tunneler i Region Vest. Planen inneholder en vurdering av tekniske alternativer og kostnadene ved utbygging av 
togradio i tunneler i regionen. Planen tar også for seg kostnadene for påbygging av TETRA, NMT-900, GSM-R, 
GSM kommersiell og dagens nødradio. 
3.2 Mål for utbyggingstiltaket 
Målet med utbyggingen er å gi dekning for togradio og vedlikeholdsradio i tunneler, slik at togdriften kan bli 
både sikrere og mer økonomisk. 
Utbygging av dekning for mobiltelefonsystemer i tunneler vil øke servicegraden for de reisende i regionen. 
3.3 Målet med selve planleggingen 
Målet med hovedplanen er at den skal danne grunnlag for potensielle utbygginger og den skal inngå i rullerende 
langtidsplaner for Region Vest med hensyn på budsjettplanlegging. 
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4. PRAKTISKE KONSEKVENSER 
4. 1 Sikkerhet 
Side 11 
Ved å bygge ut togradio i tunnelene blir det ikke behov for å bevege seg så mye ute på sporet, da det ikke lengre 
vil være behov for å bruke togtelefonkontaktenelblokktelefonen inne i tunnel. Togradio i tunnelen gir også gode 
muligheter for kommunikasjon inne i tunnelen ved ulykker, arbeid på sporet, vedlikehold osv. Det medfører også 
at sikkerheten for de som arbeider på linjen blir bedre enn det den er i dag. 
Det vil også bli mulig for lokomotivfører å fortelle togleder om uforutsette hendelser raskere, slik at togleder kan 
informere andre tog om hendelsen. 
4.2 Komfort 
Det blir bedre komfort for passasjerene, da det blir færre nedbremsinger og mindre forsinkelser. Utbyggingen av 
togradio vil forenkle en videre utbygging for mobiltelefon, noe som medfører at passasjerende lar anledning til å 
bruke mobiltelefonutstyr også i tunneler. Bruk av mobiltelefon vil nok også til en viss grad kunne sjenere noen 
av passasjerene. 
4.3 Miljø 
En utbygging av tunnelradio vil ha svært lite innvirkning på miljøet da det meste av utstyret er inne i tunnelen. 
Ved munningen er det kun en antennemast (5 - 20 meter høy) med et varierende antall antenner som vil påvirke 
miljøet. 
Tunnelradio vil medføre mindre utslipp av bremsestøv, noe som gjør at miljøet i selve tunnelen blir bedre. Dette 
vil være en fordel både for de som eventuelt må jobbe der av og til, samt elektronisk utstyr som er følsomt 
overfor bremsestøv . 
Det forbrukes mye elektrisk kraft for å akselerere toget opp til normal hastighet etter en nedbremsing, noe som 
kan unngås ved bruk av togradio i steden for togtelefonkontakter/blokktelefon. 
Strålingen inne i toget vil være minimal siden antenne blir plassert på utsiden av toget. 
4.4 Trafikk 
I forbindelse med dette prosjektet er det ikke foretatt egne prognoser for fremtidig trafIkk på strekningen. 
Tunnelradio med dekning for togradio vil medføre færre stopp og nedbremsinger i tunnelene, noe som er spesielt 
gunstige på høyhastighetsbaner og/eller baner med høy tetthet av tog. 
Generelt vil dekning for togradio i tunnel medføre at Jernbaneverket kan utføre togdriften mer effektivt på 
strekninger med tunneler. Dette vil særlig gjelde godstrafIkken. 
Dekning for mobiltelefon i tunnel vil ha direkte innvirkning på selve togdriften, da vedlikeholdspersonale bruker 
mobiltelefon. Utbygging for mobiltelefondekning i tunneler vil gi bedre service for de reisende, da bruk av 
mobiltelefon og/eller datamodem er mulig. Med det økende antall lange tunneler som er tenkt bygget i 
fremtiden, er dette en faktor som kan få betydning på lengre sikt. 
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5. ALTERNATIV 
5. 1 Generelt 
Side 12 
Det er en forutsetning at alle signalene som skal inn i en tunnel har tilstrekkelig feltstyrke ved munningen for å 
bli koblet til tunnelradioanlegget. 
Alternativene i dette kapitelet er bare prinsipp alternativer, slik at det på detalj-/byggeplannivå må sees på 
muligheter for lokale tilpasninger. 
5.2 Basisalternativ 
Basisaltemativet gir dekning for togradio, vedlikeholdsradio og NMT450 i tunneler, altså de systemene som 
benytter 450 MHz. - - -
Signalene mottas ved hjelp aven båndselektiv radio-repeater, som er plassert i et skap inne i tunnelmunningen. 
Antennemasten plasseres i nærheten av tunnelmunningen. Bruk av nisjer er ikke nødvendig for 
tunnelradioutstyret. 
Tunneler med lengde 100 - 300 meter 
Radio-repeateren som står i tunnelmunningen, sender signaler inn i tunnelen på en antenne som er plassert høyt 
oppe på tunnelveggen. 
Basestasjon 
\J ~ Antennemast 
Antenne Tunnel 
Repeater 
Figur 5.1 Prinsippskisse for tunneler opp til 300 meter 
Tunneler med lengde 300 - 1300 meter 
Løsningen baserer seg på samme løsning som for tunneler mellom 100 og 300 meter, men med en antenne i hver 
ende av tunnelen. 
Basestasjon 
~ Antennemast 
Antenne Tunnel 
/ 
Repeater Repeater 
Figur 5.2 Prinsippskisse for tunneler opp til 1300 meter 
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Problemet med denne løsninger er at det kan være vanskelig å få signalene bra på begge sidene av tunnelen. Det 
medfører at på den ene siden må det settes opp en ny basestasjon. En billiger løsning er da å legge radierende 
kabel, se figur 5.3. 
Basestasjon 
~ Antennemast Tunnel 
Radierende kabel 
Repeater 
Figur 5.3 Prinsippskisse/or tunneler opp til 1000 meter med radierende kabel 
Tunneler med lengde over 1300 meter 
Signalene fra radio-repeater sendes inn på en "hovedenhet". Signalene føres inn i tunnelen via fiber til en eller 
flere "underenheter" . Til hver "underenhet" er det plassert to antenner som stråler i hver sin retning. 
Basestasjon Antenne 
\j~ Tunnel 
Repeater Underenhet Underenhet 
Figur 5.4 Prinsippskisse/or tunneler over 1300 meter 
Dersom basestasjonen er plassert ved tunnelmunningen eller den er i nærheten av tunnelen, legges det fiber 
mellom basestasjonen og hovedenheten. Da er det ikke nødvendig med en repeater. 
Basestasjon 
\ 
Fiberkabel 
Hoved-
enhet 
Tunnel 
Underenhet Underenhet 
Figur 5.5 Prinsippskisse/or tunneler over 1000 meter medfiber mellom basestasjonen og hovedenheten 
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5.3 Påbyggingsalternativer 
5.3.1 GSM, GSM-R og NMT900 
Side 14 
Dette alternativet vil gi dekning for togradio, vedlikeholdsradio og mobiltelefonsystemene NMT-450, 
NMT-900 GSM-R og GSM kommersiell. Det er teknisk mulig å benytte antenner i tunneler for 900 MHz. En 
forutsetning ved dette alternativet er at det må være en repeater-enhet ombord i toget for å kompensere for det 
tapet som er gjennom veggene i toget. 
Det er snakk om at NMT-900 skal forsvinne fra markedet i år 2001. 
I tillegg til basis alternativet må det monteres en båndselektiv radio-repeater som blir plassert i samme skap som 
den båndselektive radio-repeateren for 450 MHz. Det blir i tillegg plassert en antenne på den samme 
antennemast som er plassert i nærheten av tunnelmunningen. Bruk av nisjer er ikke nødvendig for 
tunnelradioutstyret. 
Tunnelene blir delt opp i de samme lengdene: 
./ 100 til 300 meter 
./ 300 til 1300 meter 
./ over 1300 meter 
5.3.2 Nødradio 
Radierende kabel benyttes i dette påbyggingsaltemativet. Dette blir gjort da det ikke er mulig å tilkoble antenner 
for feltutstråling i dette frekvensbåndet (160 MHz) fordi bølgelengden er stor i forhold til et normalt 
tunneltverrsnitt. For alternativet er det benyttet 7/8" radierende kabel. En større og dyrere kabel kan i visse 
tilfeller redusere kostnadene for hele anlegget. 
Dette alternativet vil gi dekning for togradio, vedlikeholdsradio, dagens nødradio og mobiltelefonsystemene 
(NMT-450, NMT-900, GSM-R og to GSM operatører) i tunneler. 
Signalene mottas ved hjelp aven båndselektiv radio-repeater, altså en båndselektiv radio-repeater i tillegg 
dersom en allerede har bygget ut basis alternativet. Antennen plasseres i samme antennemast som for 
basis alternativet. Bruk av nisjer er ikke nødvendig for tunnelradioutstyret. 
Den høyeste frekvensen er dimensjonerende for anlegget (har størst demping på kabelen). For lange tunneler 
med radierende kabel har vi benyttet følgende nøkkeltall for å beregne avstanden mellom forsterkere/ 
underenheter i tunnelene : 
./ 900 MHz: 
./ 450 MHz: 
./ 160 MHz: 
500m 
1000m 
1500m 
I tunneler der både 900 og 450 MHz benyttes, vil det være et forsterkerpunkt for 450 MHz for annen hver 
900 MHz forsterkerpunkt. I tunneler der både 900, 450 og 160 MHz benyttes, vil det være et forsterkerpunkt for 
160 MHz for hvert tredje 900 MHz forsterkerpunkt. Disse avstandene kan økes dersom du fibermater repeaterne 
og hovedenhetene. 
For dette alternativet blir tunnelene delt inn i følgende lengder dersom basestasjonen er så langt unna at signalet 
må tas inn ved hjelp aven repeater: 
./ Tunneler med lengde 100 - 500 meter: Signalene fra radio-repeater sendes inn i tunnelen på en 
radierende kabel som henger høyt oppe på tunnelveggen, se figur 5.6. 
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Basestasjon \l; ~ Antennemast 
Repeater 
Figur 5.6 Prinsippskisse for tunneler mellom 100 og 500 meter 
Tunnel 
./ Tunneler med lengde 500 - 1000 meter: Signalene fra radio-repeater sendes inn i tunnelen på en 
radierende kabel som henger høyt oppe på tunnelveggen i hver ende av tunnelen, se figur 5.7. 
Side 15 
Basestasj on 
~~ennemast Tunnel ~ Antennemast 
Radierende kabel 
I~ 
Repeater 
Figur 5.7 Prinsippskisse for tunneler mellom 500 og 1000 meter 
./ Tunneler med lengde over 1000 meter: Signalene fra radio-repeater sendes inn på en "hovedenhet". 
Signalene føres inn i tunnelen via fiber til en eller flere "underenheter" . Til hver "underenhet" er det 
tilkoblet to radierende kabler, som føres i hver sin retning (T-struktur), se figur 5.8. 
Basestasjon Antenne 
Hoved-
enhet 
Figur 5.8 Prinsippskisse for tunneler over 1000 meter 
Tunnel 
________ ~----R __ ad-i-erendeka-b-e-l------~-------
Underenhet Underenhet 
Dersom basestasjonen er ved tunnelmunningen blir tunnelene delt inn i følgende lengder: 
./ Tunneler med lengde 100 - 1000 meter: Signalene fra basestasjonen sendes inn i tunnelen på en 
radierende kabel som henger høyt oppe på tunnelveggen, se figur 5.9. 
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Basestasjon 
Radierende kabel 
Tunnel 
Figur 5.9 Prinsippskisse for tunneler mellom 100 og 1000 meter 
Side 16 
./ Tunneler med lengde over 1000 meter: Signalene fra basestasjonen sendes inn i tunnelen på en 
radierende kabel som henger høyt oppe på tunnelveggen med duplex forsterkere for hver 1000 meter. 
En prinsippskisse er vist i figur 5.10. 
Basestasjon 
Tunnel 
Radierende kabel 
Duplex forsterker Duplex forsterker Duplex forsterker 
Figur 5.10 Prinsippskisse for tunneler over 1000 meter 
5.3.3 TETRA 
TETRA er det fremtidige nødradiosystemet. Det vil benytte frekvensen 380 MHz. For denne frekvensen bør det 
benyttes strålekabel, men det er også teknisk mulig å benytte antenner. Det er viktig å legge merke til at antenner 
er sikrere ved brann enn en opphengt radierende kabel. Ved valg av løsning må det sees på hvilken løsning som 
blir valgt for 4S0MHz. Det er den samme løsningen som blir valgt for TETRA. 
Dette systemet er nytt og det må derfor gjennomføres målinger angående avstanden mellom antennene. 
5.4 Oversikt over konsekvenser 
Konsekvens l: Utbygging med antenner 
Systemet er uegnet for videre utvidelser til dagens nødradio (160 MHz) i fremtiden dersom antenner benyttes i 
stedet for radierende kabel. Det betyr at der hvor en bygger ut med antenner, må en ved utvidelser til nødradio 
montere radierende kabel i tunnelen. I tillegg må repeateme utvides. 
Konsekvens 2: Utbygging av anlegg med radierende kabel 
Utbygging med radierende kabel i tunneler gir gode muligheter for å utvide systemet til andre frekvensbånd. En 
utvidelse til 160 MHz vil medføre en ekstra forsterker ved munningen. En utvidelse til 900 MHz kan medføre 
flere punkter i tunnelen, men det er i utgangspunktet bare å koble seg inn på den samme strålekabelen. For både 
160 MHz og 900 MHz må eventuelt de fiberoptiske tilkoblingene og repeaterne utvides. 
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Konsekvens 3 : Konsekvens ved ikke å bygge anlegg for dagens nødradio. 
Side 17 
Dette medfører at en må basere seg på å bruke togradio, mobiltelefon eller vedlikeholdsradio i nødsituasjoner. 
Dette kan være en fullgod løsning i mange tunneler. Dersom det ikke fInnes dekning for mobiltelefon utenfor 
tunnelen fra før, vil ikke mobiltelefonen være noe alternativ. Kapasiteten til vedlikeholdsradioanlegget er liten 
og det er ikke mulig å koble seg til redningssentralene via dette systemet (hvertfall ikke ennå). Alle redningslag 
må da utstyres med mobiltelefon eller eventuelt en vedlikeholdsradio. Ulempen med en slik løsning er at ved en 
ulykke kan kapasiteten i mobiltelefonnettet eller i vedlikeholdsradioanlegget fort bli "sprengt". 
Konsekvens 4: Konsekvens ved ikke å bygge ut for mobiltelefon. 
Servicenivået for de reisende blir ikke forbedret, særlig i tett befolket områder med mange mobiltelefonbrukere. 
Dekningsgraden for GSM øker fra dag til dag og brukerne forventer trolig at det skal være dekning nær sagt over 
alt. Langs veiene inn mot byer/tettsteder er det ofte dekning i biltunneler. Noen reisende ser på mobiltelefoner 
som en støykilde. 
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6. STRØMFORSYNING 
Side 18 
I vedlegg B er det satt opp en oversikt over strømforsyningen til alle tunnelene. 
6. 1 Bygdenett 
Et alternativ for strømforsyning til radioanlegget er å få strøm fra det lokale strømnettet. For at det skal være 
mulig må en ha tilgang til det lokalt nettet i nærheten av tunnelmunningen. For de lange tunnelene er det 
nødvendig med trafostasjoner inne i tunnelene, noe som krever kabelkanal. I de lange tunnelene legges det 690V 
strømkabelen som dekker tunnelen i kabelkanal, og det lages avgreninger til 690/230V transformatorer som 
forsyner radioutstyr både ved munningen og inne i tunnelen. 690/230V transformatorene er så små at det ikke er 
behov for nisjer. Det prosjekteres med en batteri backup som sikrer 8 timers drift. 
Kostnadene for tilkobling til det lokale strømnettet er avhengige av tunnelens lengde. For tunneler med 
hovedenhet og underenheter, tunneler større enn 1300 meter, må det plasseres transformatorer inne i tunnelen og 
det må da være nisjer og kabelkanal tilgjengelig. Detaljer i denne sammenhengen må sees på i detalj- og 
byggeplan. 
6.2 Kontaktledningen 
Et annet alternativ for strømforsyning er å ta strømforsyningen fra kontaktledningsnettet. Dette er et alternativ 
når det er langt til det lokale nettet. Dette alternativet er avhengig av batteri backup som sikrer 8 timers drift etter 
utfall av kontaktledningsstrømmen. Det gjør det også mulig å ta strømbrudd i kontaktledningen uten at 
radio anlegget forsvinner. 
Kostnadene ved dette alternativet må også deles opp avhengig av tunnellengden. For noen tunneler kan 
transformatoren stå i tunnelmwmingen og en slipper da å sprenge nisjer i tunnelen, mens for andre tunneler må 
transformatoren plasseres i tunnelen og nisjer må lages. 
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7. KOSTNADER 
7. 1 Kostnader for alternativene 
Side 19 
I vedlegg A er det laget en oversikt over prisgrunnlaget for hvert alternativ. Prisene er hentet fra "Rammeavtale 
nr. 70027 vedrørende tunnelradiosystem mellom Jernbaneverket og Alcatel". Prisene er blitt justert med 3,5% to 
ganger på grunn av prisstigningen som har vært i årene 1997 og 1998. 
Alle prisene er eksklusiv merverdiavgiften på 23,0%. 
7.1.1 Basisalternativ 
For tunneler under 300 meter er det valgt å bruke antenner som den tekniske løsningen i basisalternativet. Når 
antenner er den tekniske løsningen er kostnadene uavhengig av tunnellengden. Kostnaden for alle tunnelen under 
300 meter er 196600 kr/tunnel. 
For tunneler mellom 300 og 1300 meter er det valgt å bruke antenner for å få signalene inn i tunnelen, da denne 
løsningen blir billigere enn å bruke radierende kabel. Kostnaden for tunnelene mellom 300 og 1300 meter er 
393 100 kr/tunnel og denne kostnadene er uavhengig av tunnelens lengde. 
Problemet med å benytte antenner for tunneller mellom 300 og 1300 meter er at signalene ikke er gode nok på 
begge sidene av tunnelen. Å sette opp en ny basestasjon er kostbart fordi den er vanskelig å få tak i. Radierende 
kabel bør derfor benyttes som løsning i disse tunnelene. Målinger av signalene må foretas på detalj-/byggeplan. 
Prisen som er brukt for radierende kabel i kostnadsoverslaget er en middelverdi. Prisene variere mellom 
250 krim og 800 krim avhengig av hvordan veggene er i tunnelen. 
Når tunnelene er over 1300 meter er det valgt å bruke antenner som teknisk løsning. Denne løsningen er også 
avhengig av tunnelens lengde, fordi antall underenheter og lengde på fiberkabelen vil variere. Det blir ikke 
benyttet repeater for disse lengdene, da en vet at det er mulig å legge fiberkabel mellom basestasjonen og 
hovedenheten. Derfor legges det inn kostnaden for 1000 meter ekstra fiber. 
7.1.2 Påbyggingsalternativ NMT-900, GSM, GSM-R 
Det er to operatører på markedet som benytter systemet GSM; Telenor og Netcom. I kostnadsoverslaget er det 
lagt inn kostnader for en repeater, men de to operatørene vil nok ikke godta at de skal bruke samme repeater. 
Dersom de to operatørene ikke blir enige om å benytte bare en repeater, må de selv dele på kostnadene med en 
ekstra repeater. 
For dette påbyggingsalternativet er kostnadene for de forskjellige tunnellengdene bare beregnet for de tekniske 
løsningen som er valgt i basisalternativet: 
./ Antenner for tunneler under 300 meter 
./ Antenner for tunneler mellom 300 og 1300 meter 
./ Antenner for tunneler over 1300 meter 
Kostnaden for tunneler under 300 meter for å bygge på til NMT900, GSM og GSM-R er uavhengig av 
tunnellengden, 164 400 kr/tunnel. 
For tunneler mellom 300 og 1300 meter benyttes den tekniske løsningen som ble montert i basis alternativet. 
Kostnadene for disse tunnelene med antenner som teknisk løsning er uavhengige av tunnellengden, 
328 900 kr/tunnel. 
Kostnadene for tunnelene over 1300 meter er avhengig av tunnellengden da det variere hvor mange underenheter 
som skal monteres. 
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7.1.3 Påbyggingsalternativ nødradio 
Side20 
Når en skal bygge ut for nødradio er det ikke teknisk mulig å benytte antenner. Det vil si at det må monteres 
radierende kabel. 
Repeaterene som er montert for togradio og eventuelt TETRA og mobiltelefonsystemene (NMT900 og GSM) 
kan brukes på nytt dersom alle systemene skal være i tunnelen. 
For dette påbyggingsalternativet er kostnadene avhengig av tunnellengden da lengden på den radierende kabelen 
vil variere. 
7.1.4 Påbyggingsalternativ TETRA 
Da det er teknisk mulig å benytte antenner for dette alternativet er kostnadene bare beregnet for de tekniske 
løsningen som er valgt i basisalternativet, det vil si: 
yl' Antenner for tunneler under 300 meter 
yl' Antenner for tunneler mellom 300 og 1300 meter 
yl' Antenner for tunneler over 1300 meter 
A vstanden mellom antennene/underenhetene er ikke beregnet eller målt siden TETRA er et nytt system. I denne 
hovedplanen er avstanden satt lik avstanden for basis alternativet (450 MHz). 
Kostnadene for tunneler med lengde under 300 meter og mellom 300 og 1000 meter er uavhengig av tunnelens 
lengde. Kostnadene er henholdsvis 164 400 kr/tunnel og 328 900 kr/tunnel. 
For tunneler over 1000 meter varierer kostnadene med tunnelens lengde. 
7.2 Totale kostnader for Region Vest 
I tabell 7.1 og i vedlegg C er det satt opp en oversikt over totale kostnader for alle tunnelene for basis alternativet. 
I tillegg er det satt opp kostnadene for å bygge på til NMT900, GSM, GSM-R, nødradio og TETRA. Kostnader i 
forbindelse med prosjektering, byggeledelse og uforutsette kostnader settes til 10 % av summen for materiell og 
arbeid før merverdiavgiften blir lagt til. 
Tabell 7.1 Kostnader i Region Vest inklusiv prosjekteringskostnader 
Basisalternativ Tillegg for påbygging til 
Banestrekning NMT -900, GSM, GSM-R TETRA Nødradio 
[kr] [kr] [kr] [kr] 
Sum (eks. mva) 58975020 38588570 35 932560 63998200 
Sum (inkl. 23% mva) 72539270 47463940 44 197040 78717780 
I tabell 7.2 er det satt opp en oversikt over kostnadene for tunneler over 1000 meter, mellom 500 og 1000 meter 
og mellom 100 og 500 meter i Region Vest for basisalternativet og påbyggingsaltemativene. En mer detaljert 
oversikt er vist i vedlegg D. 
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Tabell 7.2 Kostnader fordelt på tunnellengde og alternativ i Region Vest 
Side21 
Basis Tillegg for påbygging til 
Alternativ NMT900, GSM, TETRA Dagens nødradio 
[kr] GSM-R [kr] [kr] 
Over 1000 Eks. mva 29265 170 17968670 15312650 32 695 160 
meter Inkl. 23 % mva 35996 160 22 101 460 18 834560 40215040 
Mellom 500 Eks. mva 11 380520 7596810 7 596 810 13 401 590 
og 1000 meter Inkl. 23% mva 13 998 040 9344070 9344070 16483 950 
Mellom 100 Eks. mva 18329330 13 023 100 13 023 100 17901 460 
og 500 meter Inkl. 23 % mva 22545070 16018410 16018410 22 018 790 
Eks. mva 58975020 38588570 35932560 63998200 
Totalt Inkl. 23 % mva 72539270 47463940 44197040 78717780 
I tabell 7.3 er det satt opp en oversikt over kostnadene ved de forskjellige sammensetningene av 
utbyggingsalternativene. Basisalternativet er det alternativet som er utgangspunktet for alt. Det er ikke satt opp 
noe alternativ med utbygging av både TETRA og dagens nødradio, da det ikke er aktuelt å ha begge deler. 
Tabell 7.3 Oversikt over kostnadene vedforskjellige utbyggingssammensetninger 
Kostnader Kostnader 
Diverse sammensetninger Eks. mva inkl. 230/0 mva 
"--l3cq 6-s'l'V[ [kr] [kr] 
Basisalternativ + NMT900, GSM, GSM-R 97563590 120003 220 
Basisaltemativ + TETRA 94907 580 116736320 
Basisalternativ + Nødradio 122973220 151 257060 
Basisalternativ + NMT900, GSM, GSM-R + TETRA 133496 150 164200260 
Basisalternativ + NMT900, GSM, GSM-R + Nødradio 161 561 790 198721 000 
7.3 Oppsummering av kostnader for baner i hele landet 
I tabell 7.4 er det satt opp en oversikt over kostnadene på de forskjellige banestrekningen i Norge som blir bygd 
ut med togradio i tunneler. 
Banene er defmert som: 
./ Dovrebanen: 
./ Sørlandsbanen: 
./ Bergensbanen: 
./ Vestfoldbanen: 
./ Østfoldbanen: 
./ Stavne-Leangenbanen: 
./ Bratsbergbanen: 
./ Strekningen 
Fra Oslo S til Trondheim 
Fra Oslo S til Stavanger 
Fra Oslo S til Bergen via Roa 
Fra Drammen til Skien 
Fra Oslo S til Kornsjø via vestre linje 
Fra Stavne til Leangen (i Trondheim) 
Fra Skien til Nordagutu 
Hokksund - Hønefoss 
K:\prosjekt\198129\rapport\rap1002v.rtf 
Jernbaneverket Region Vest 
Hovedplan for togradio i tunneler 
Tabell 7.4 Fordeling av kostnader på baner 
Basis 
Baner 
[kr] 
eks. mva 9724330 
Dovrebanen Inkl. 23 % mva 11 960920 
eks. mva 68728350 
Sørlandsbanen Inkl. 23 % mva 84535870 
eks. mva 61 135 880 
Bergensbanen Inkl. 23 % mva 75 197 130 
eks. mva 2805770 
Vestfoldbanen Inkl. 23 % mva 3451 100 
eks. mva 1 792360 
Østfoldbanen Inkl. 23 % mva 2204600 
Stavne - eks. mva 1 782990 
Leangenbanen Inkl. 23% mva 2 193080 
eks. mva 2208310 
Bratsbergbanen Inkl. 23 % mva 2 716230 
Hokksund - eks. mva 1 147 130 
Hønefoss Inkl. 23 % mva 1 410980 
eks. mva 149325120 
TOTALT Inkl. 23 % mva 183669910 
Side 22 
Tillegg for påbygging 
NMT900, GSM, GSM-R TETRA Dagens nødradio 
[kr] [kr] [kr] 
6366020 6208 170 9031 040 
7 830210 7636050 11 108 180 
42270270 40780830 60209810 
51 992430 50 160420 74058060 
39673 830 37017810 65 502010 
48798 810 45531910 80567470 
1 808770 1 808770 2673280 
2224780 2224780 3288 130 
2567640 2409700 2074290 
3 158200 2963930 2551 380 
1 140050 958540 1 698590 
1 402260 1 179000 2089260 
1 447010 1 447010 1 832250 
1 779820 1 779820 2253670 
904380 904380 1 150060 
1 112390 1 112390 1 414580 
96177970 91 535210 144171330 
118298900 112588300 177330730 
Kostnadene for tunneler over 1000 meter på de forskjellige banestrekningen er satt opp i tabell 7.5. 
I tabellene 7.6 og 7.7 er kostnadene satt opp for henholdsvis tunneler mellom 500 og 1000 meter, og mellom 
100 og 500 meter med hensyn på baner. 
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Tabell 7.5 Kostnadene for tunneler over 1000 meter delt på baner 
Basis Tillegg for påbygging 
Baner NMT900, GSM, GSM-R TETRA 
[kr] [kr] [kr] 
eks. mva 2234470 1 301 490 1 143640 
Dovrebanen Inkl. 23 % mva 2748400 1 600830 1 406670 
eks. mva 27929550 16947 580 15458 140 
Sørlandsbanen Inkl. 23 % mva 34353350 20845520 19013 510 
eks. mva 29265 170 17968670 15312650 
Bergensbanen Inkl. 23 % mva 35 996 160 22 101 460 18 834560 
eks. mva 465450 361 760 361 760 
Vestfoldbanen Inkl. 23% mva 572510 444960 444960 
eks. mva 0,0 939730 781 880 
Østfoldbanen Inkl. 23% mva 0,0 l 155 870 961 710 
Stavne - eks. mva 1 782990 1 140050 958540 
Leangenbanen Inkl. 23 % mva 2 193080 l 402260 l 17900 
eks. mva 0,0 0,0 0,0 
Bratsbergbanen Inkl. 23 % mva 0,0 0,0 0,0 
Hokksund - eks. mva 0,0 0,0 0,0 
Hønefoss Inkl. 23 % mva 0,0 0,0 0,0 
eks. mva 61677640 38659270 34016600 
TOTALT Inkl. 23 % mva 75863490 47550910 41 840420 
Tabell 7.6 Kostnader for tunneler mellom 500 og 1000 meter delt på baner 
Basis Tillegg for påbygging 
Baner NMT900, GSM, GSM-R TETRA 
[kr] [kr] [kr] 
eks. mva l 993820 1 447010 1 447010 
Dovrebanen Inkl. 23% mva 2452390 l 779820 l 779820 
eks. mva 6371 950 4341 030 4 341 030 
Sørlandsbanen Inkl. 23% mva 7837 500 5339470 5339470 
eks. mva Il 380520 7 596810 7 596810 
Bergensbanen Inkl. 23 % mva 13 998040 9344070 9344070 
eks. mva 0,0 0,0 0,0 
Vestfoldbanen Inkl. 23 % mva 0,0 0,0 0,0 
eks. mva 448950 361 790 361 790 
Østfoldbanen Inkl. 23 % mva 552210 445000 445000 
Stavne - eks. mva 0,0 0,0 0,0 
Leangenbanen Inkl. 23 % mva 0,0 0,0 0,0 
eks. mva 0,0 0,0 0,0 
Bratsbergbanen Inkl. 23% mva 0,0 0,0 0,0 
Hokksund- eks. mva 0,0 0,0 0,0 
Hønefoss Inkl. 23% mva 0,0 0,0 0,0 
eks. mva 20195240 38659270 13746640 
TOTALT Inkl. 23 % mva 24840150 47550910 16908370 
Side 23 
Dagens nødradio 
[kr] 
1 831 150 
2252310 
24919860 
30651 430 
32695 160 
40215040 
776770 
955420 
0,0 
0,0 
1 698590 
2089260 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
61 921 520 
76163460 
Dagens nødradio 
[kr] 
2429750 
2988590 
7289990 
8966680 
13401 590 
16483 950 
0,0 
0,0 
566080 
696280 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
23687400 
29135500 
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Tabell 7.7 Kostnader for tunneler mellom 100 og 500 meter delt på baner 
Basis Tillegg for påbygging 
Baner NMT900, GSM, GSM-R TETRA Dagens nødradio 
[kr] [kr] [kr] [kr] 
eks. mva 5496040 3617530 3 617530 4770 150 
Dovrebanen Inkl. 23 % mva 6760 120 4449560 4449560 5 867280 
eks. mva 34426850 20981 660 20981 660 27999960 
Sørlandsbanen Inkl. 23 % mva 42345020 25 807440 25 807440 34439950 
eks. mva 20490 190 14 108350 14 108350 19405270 
Bergensbanen Inkl. 23% mva 25202930 17353280 17353 280 23868480 
eks. mva 2340310 1 447010 1 447010 1 896510 
Vestfoldbanen Inkl. 23 % mva 2 878590 1 779820 1 779820 2332 710 
eks. mva 1 343410 1 266 120 1 266030 1 508210 
Østfoldbanen Inkl. 23 % mva 1 652390 1 557330 1 557210 1 855 100 
Stavne - eks. mva 0,0 0,0 0,0 0,0 
Leangenbanen Inkl. 23 % mva 0,0 0,0 0,0 0,0 
eks. mva 2208310 1 447010 1 447010 1 832250 
Bratsbergbanen Inkl. 23 % mva 2 716230 1 779820 1 779820 2253670 
Hokksund - eks. mva 1 147 130 904380 904380 l 150060 
Hønefoss Inkl. 23% mva 1 410980 1 112390 1 112390 1 414580 
eks. mva 67452240 43772070 43771 970 58562410 
TOTALT Inkl. 23 % mva 82966260 53839650 53839520 72031 760 
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8. SAMFUNNSØKONOMISKE KALKYLER 
8. 1 Forenklet nytte-/kostnadsanalyse for Region Vest 
8.1.1 Metode 
Beregningene følger Jernbaneverkets egen metodehåndbok for nytte-/kostnadsberegninger. 
Nytte-/ kostnadsvurderinger av jernbaneprosjekter bygger på de samme prinsipper som Vegvesenets 
samfunnsøkonomiske beregninger. Forøvrig er metodikken stadig under utvikling i Jernbaneverket. 
Nytte-/kostnadstallet sier hvor mye en :far tilbake av hver investert krone under gitte forutsetninger. I 
nytte-/kostnadsanalysen ser en på forskjellene mellom et O-alternativ, som er en framskriving av dagens 
situasjon, og et eller flere ulike alternativer for utbygging eller forbedring. 
For togradio-prosjektet er det utført en forenklet NIK. Her vurderes kun de bedriftsøkonomiske effektene, siden 
tiltaket isolert sett ikke vil føre til nevneverdige endringer for omgivelsene. 
Nytte-/kostnadsanalysen består av tre hovedledd: 
../ Finne frem til hvilke faktorer som endres som følge av prosjektgjennomføring . 
../ Sette verdier på disse (kroneverdier) . 
../ Regne ut forholdet mellom investeringskostnadene og de samlede fordelene og ulempene ved 
prosjektet. 
I tillegg kan det være en del faktorer som er vanskelige å tallfeste men som også må tas med i den endelige 
vurderingen av lønnsomheten til prosjektet. 
Bruksperiode 
Standard beregningsperiode er i følge JBVs metodehåndbok 25 år etter siste investering. For hver enkelt 
konsekvens beregnes det forskjeller mellom O-alternativet og investeringsalternativet over denne perioden. 
Investeringsobjekter som har lengre teknisk/økonomisk levetid enn dette gis en restverdi ved 
beregningsperiodens slutt. 
Diskonteringsrente 
I beregningene benyttes nåverdimetoden, som vil si at alle framtidige kostnader og inntekter oppgis i dagens 
prisnivå. Nytter, ulemper og investeringskostnader for hvert enkelt år diskonteres til sammenlikningsåret 1999 
med diskonteringsrenten. Diskonteringsrenten er fastsatt av Finansdepartementet til 7 %, dvs et krav til årlig 
avkastning på 7 %. 
8.1.2 Forutsetninger 
O-alternativ 
O-alternativet forutsetter at det ikke investeres i togradio i tunneler de første 25 årene. I dag baserer lokførere seg 
på bruk av togtelefonkontakter/blokktelefoner inne i tunnelen, noe som innebærer at en person må gå ut av toget. 
På godstog som trafIkkerer strekninger med mye tunneler må det derfor være 2 lokførere, siden det alltid må 
være minst en person på toget. På persontog er det alltid mer personell, så her er det ikke behov for en ekstra 
lokfører. 
Investering og restverdi 
I beregningene er det forutsatt en investering på ca 72.6 mill. kr. fordelt over perioden 2001 - 2003. Dette 
framkommer av beregningsarket under kolonne 3 (vedlegg E). 
Det er videre forutsatt at anlegget har en levetid på 30 år. Siden beregningsperioden er på 25 år, vil anlegget ha 
en restverdi for de siste 5 årene. Denne er beregnet til 12,1 mill kr. 
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8.1.3 Effekter 
Sparte Personalkostnader 
Side26 
På Bergensbanen er det ikke så mye å hente på redusert bemanning, både fordi det er behov for en ekstra 
lokfører vinterstid og fordi det er nødvendig med et visst antall lokførere for å kunne betjene Flåmsbanen om 
sommeren. 
Drift og vedlikehold 
Drift og vedlikehold av det nye anlegget vil utgjøre en ny kostnad for Jernbaneverket. Denne er estimert til 
135.000 kr pr år. I Nytte/- kostnadsanalysen kan det ikke regnes sparte vedlikeholdkostnader som følge av at de 
gamle togtelefonkontaktene ikke lenger vil være i bruk. I følge regelverket må disse beholdes inntil en full 
utbygging av nødradio eventuelt er gjennomført. 
Ikke prissatte effekter 
Utbygging av togradio i tunneler har effekter som er vanskelig å tallfeste og som derfor ikke kommer med i 
nytte-/kostnadsforholdet. Av disse kan nevnes: 
./ Raskere og smidigere togframføring 
./ Bedre sikkerhet og beredskap 
./ Mindre bremsestøv i tunneler, som er skadelig for teknisk utstyr og plagsomt for de som utfører service 
og ettersyn . 
./ Redusert strømforbruk 
./ Bedre komfort for de reisende 
Det er både tidkrevende og vanskelig å fInne de reelle besparelsene som disse faktorene gir. Nytte-/kostnadstallet 
gir derfor ikke et helt riktig bilde av lønnsomheten til prosjektet. 
8.1.4 Beregningsresultat 
Siden det ikke vil være nevneverdige besparelser på personalsiden og det er vanskelig å beregne de øvrige 
effektene, viser nytte-/kostnadsanalysen at prosjektet har en mye større kostnad enn nytte: 
Gevinster: 
Kostnader: 
NIK-forhold: 
0,5 mill. kr 
61,0 mill. kr 
O 
A v denne grunn er det heller ikke foretatt noen følsomhetsanalyse. 
8.2 Forenklet nytte-/kostnadsanalyse for alle regioner 
8.2.1 Generelt 
Det foretatt en nytte-/kostnadsanalyse for hver region, i tillegg til en samlet analyse for alle regioner. Resultatene 
viser at det er stor forskjell på lønnsomheten ved innføring av togradio i tunneler i de ulike regionene. Region 
Sør peker seg ut som den regionen hvor dette vil ha størst nytte i forhold til kostnadene. 
8.2.2 Metode 
Beregningene følger Jernbaneverkets egen metodehåndbok for nytte-/kostnadsberegninger. 
Nytte-/ kostnadsvurderinger av jernbaneprosjekter bygger på de samme prinsipper som Vegvesenets 
samfunnsøkonomiske beregninger. Forøvrig er metodikken stadig under utvikling i Jernbaneverket. 
Nytte-/kostnadstallet sier hvor mye en rar tilbake av hver investert krone under gitte forutsetninger. I 
nytte-/kostnadsanalysen ser en på forskjellene mellom et O-alternativ, som er en framskriving av dagens 
situasjon, og et eller flere ulike alternativer for utbygging eller forbedring. 
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For togradio-prosjektet er det utført en forenklet NIK. Her vurderes kun de bedriftsøkonomiske effektene, siden 
tiltaket isolert sett ikke vil føre til nevneverdige endringer for omgivelsene. 
Nytte-/kostnadsanalysen består av tre hovedledd: 
,/ Finne frem til hvilke faktorer som endres som følge av prosjektgjennomføring. 
,/ Sette verdier på disse (kroneverdier). 
,/ Regne ut forholdet mellom investeringskostnadene og de samlede fordelene og ulempene ved 
prosjektet. 
I tillegg kan det være en del faktorer som er vanskelige å tallfeste men som også må tas med i den endelige 
vurderingen av lønnsomheten til prosjektet. 
Bruksperiode 
Standard beregningsperiode er i følge JBVs metodehåndbok 25 år etter siste investering. For hver enkelt 
konsekvens beregnes det forskjeller mellom O-alternativet og investeringsalternativet over denne perioden. 
Investeringsobjekter som har lengre teknisk/økonomisk levetid enn dette gis en restverdi ved 
beregningsperiodens slutt. 
Diskonteringsrente 
I beregningene benyttes nåverdimetoden, som vil si at alle framtidige kostnader og inntekter oppgis i dagens 
prisnivå. Nytter, ulemper og investeringskostnader for hvert enkelt år diskonteres til sammenlikningsåret 1999 
med diskonteringsrenten. Diskonteringsrenten er fastsatt av Finansdepartementet til 7 %, dvs et krav til årlig 
avkastning på 7 %. 
8.2.3 Forutsetninger 
O-alternativ 
O-alternativet forutsetter at det ikke investeres i togradio i tunneler de første 25 årene. I dag baserer lokførere seg 
på bruk av togtelefonkontakter/blokktelefoner inne i tunnelen, noe som innebærer at en person må gå ut av toget. 
På godstog som trafikkerer strekninger med mye tunneler må det derfor være 2 lokførere, siden det alltid må 
være minst en person på toget. På persontog er det alltid mer personell, så her er det ikke behov for en ekstra 
lokfører. 
Investering og restverdi 
I beregningene (vedlegg E) er det forutsatt følgende investeringer i de ulike regionene fordelt over perioden 
2001-2003: 
Region Nord Region øst Region Sør Region Vest Samlet investering 
Investering 12,9 8,2 90,0 72,6 183,6 (mill. kr) 
Det er videre forutsatt at anlegget har en levetid på 30 år. Siden beregningsperioden er på 25 år, vil anleggene ha 
følgende restverdier for de siste 5 årene: 
Region Nord Region øst Region Sør Region Vest Samlet 
restverdi 
Restverdi 2,15 1,35 15,0 12,1 30,6 (mill.kr) 
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8.2.4 Effekter 
Sparte Personalkostnader 
Side28 
For NSB BA vil innføring av togradio i tunneler ha en spesielt stor effekt på de strekningene der det i dag er 
nødvendig med 2 lokførere på godstogene. Dette gjelder først og fremst strekningen Kristiansand - Stavanger. 
NSB Togdrift har opplyst at det ved innføring av togradio i tunneler kan spares inn tilsammen 9 lokførerårsverk i 
Kristiansand og Stavanger. Dette utgjør en besparelse på ca 4,5 mill. kr pr år (1999 - kroner). 
På Bergensbanen er det ikke så mye å hente på redusert bemanning, både fordi det er behov for en ekstra 
lokfører vinterstid og fordi det er nødvendig med et visst antall lokførere for å kunne betjene Flåmsbanen om 
sommeren. 
Heller ikke på de andre strekningene vil innføring av togradio gi noen direkte reduksjon i personalkostnader, pga 
færre tunneler. 
Drift og vedlikehold 
Drift og vedlikehold av det nye anlegget vil utgjøre en ny kostnad for Jernbaneverket. For de ulike regionene er 
det estimert følgende kostnader pr år: 
Region Nord Region øst Region Sør Region vest Samlede kostnader 
Kostnader 20.000,- 20.000,- 120.000,- 135.000,- 295.000,-
I nytte/- kostnadsanalysen kan det ikke regnes sparte vedlikeholdkostnader som følge av at de gamle 
togtelefonkontaktene ikke lenger vil være i bruk. I følge regelverket må disse beholdes inntil en full utbygging 
av nødradio eventuelt er gjennomført. 
Ikke prissatte effekter 
I tillegg til sparte personalkostnader, har utbygging av togradio i tunneler effekter som er vanskelig å tallfeste og 
som derfor ikke kommer med i nytte-/kostnadsforholdet. Av disse kan nevnes: 
./ Raskere og smidigere tog framføring 
./ Bedre sikkerhet og beredskap 
./ Mindre bremsestøv i tunneler, som er skadelig for teknisk utstyr og plagsomt for de som utfører service 
og ettersyn . 
./ Redusert strømforbruk 
./ Bedre komfort for de reisende 
Det er både tidkrevende og vanskelig å fInne de reelle besparelsene som disse faktorene gir. Nytte-/kostnadstallet 
gir derfor ikke et helt riktig bilde av hvor lønnsomt prosjektet er. 
8.2.5 Beregningsresultat 
Resultatet av beregningene er vist som neddiskonterte summer i tabellen nedenfor. 
Gevinster: 
Kostnader 
NIK-forhold: 
42,0 mill. kr 
154,4 mill. kr 
0,3 
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8.2.6 Følsomhetsanalyse 
Side29 
I følsomhetsanalysen er det viktig å undersøke hvilke utslag endringer i de viktigste faktorene kan gi på 
sluttresultatet. På hovedplannivå skal nøyaktigheten på beregningene ligge innenfor +/- 20 %. 
De viktigste faktoren er investeringskostnader og sparte personalkostnader. Resultatet fra følsomhetsanalysen for 
de to beste alternativene er vist i figuren under. 
Følsomhetsanalyse 
0,35 
0,30 
0,25 
NI 0,20 
K 
0,15 
0,10 
0,05 ---Investeringer 
- - - - - Sparte personalkostnader 
0,00 
+20% +10% Beregnet verdi -10% -20% 
Avvik 
Figur 8.1 Følsomhetsanalyse 
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9. VIDERE FREMDRIFT 
Side30 
Den videre fremdrift for Region Vest er å lage detalj- og byggeplaner for de tunnelene som skal utbygges. 
Region Vest har allerede laget byggeplaner for tunnelene mellom Voss og Bergen, slik at det er mulig å begynne 
å bygge med en gang. Resten av utbyggingen kan så gjennomføres når detalj- og byggeplanene er ferdige. Det 
må nok regnes et par på å bygge. 
K: \prosjekt\ 198129\rapport\rap 1 002v .rtf 
Jernbaneverket Region Vest 
Hovedplan for togradio i tunneler 
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11. VEDLEGG 
Vedlegg A Prisgrunnlag for de forskjellige systemene og strømforsyning 
Vedlegg B Oversikt over tilgang til strømforsyning for hver tunnel 
Vedlegg C Kostnader for hvert alternativ pr. tunnel 
Vedlegg D Oversikt over kostnader for tunneler delt inn i tunnellengde 
Vedlegg E Nytte-Ikostanalyse for Region Vest og alle regionene 
Side 32 
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VEDLEGGA 
Prisgrunnlag for de forskjellige systemene 
og strømforsyning 
Side A-l 
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A-1 PRISGRUNNLAG FOR BASISALTERNATIVET 
(450 MHZ) 
Side A-2 
Alle tunnellengder er kostnadsberegnet med både antenner og radierende kabel som den tekniske løsningen for å 
fInne ut hvilken løsning som lønner seg. 
A-1.1 Teknisk løsning med antenner 
Materiell 
Antenne 
Antennemast med fundament 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Sum 
Materiell 
Antenne 
Antennemast med fundament 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Sum 
Antall 
[stk] 
1 
Antall 
[stk] 
2 
2 
2 
EKSEMPEL pA KOSTNADER FOR 
TUNNELER OVER 1300 METER 
Materiell Antall 
[stk] 
Hovedenhet 1 
Underenhet 3 
Fiberkabel 2500 
Avgrening for fiberkabel 3 
Sum 
Materiellpris 
[kkr] 
3,75 
32,14 
160,68 
Materiellpris 
[kkr] 
3,75 
32,14 
160,68 
Materiellpris 
[kkr] 
412,42 
182,11 
0,075 
1,61 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
3,75 INKL. ARBEID 
32,14 FERDIG MONTERT 
160,68 INKL. ARBEID 
196,57 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
7,50 INKL. ARBEID 
64,27 FERDIG MONTERT 
321,37 INKL. ARBEID 
393,14 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
412,42 INKL. ARBEID 
546,32 INKL. ARBEID 
187,50 FERDIG LAGT I 
KABELKANAL 
4,82 INKL. ARBEID 
1151,06 
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A-1.2 Teknisk løsning med radierende kabel 
Kostnadene i disse tabellene er bare eksempler, da kostnadene er avhengig av tunnellengden. 
Materiell 
Antenne 
Antennemast med fundament 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Radierende kabel 
Sum 
Materiell 
Antenne 
Antennemast med fundament 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Radierende kabel 
Sum 
Materiell 
Antenne 
Antennemast med fundament 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Radierende kabel 
Ny basestasjon 
Sum 
Materiell 
Hovedenhet 
Underenhet 
Fiberkabel 
Radierende kabel 
Sum 
Antall 
[stk] 
1 
300 
Antall 
[stk] 
1 
1 
1000 
Antall 
[stk] 
2 
2 
2 
1500 
1 
Antall 
[stk] 
1 
3 
3000 
2000 
Materiellpris 
[kkr] 
3,75 
32,14 
160,68 
0,48 
Materiellpris 
[kkr] 
3,75 
32,14 
160,68 
0,48 
Materiellpris 
[kkr] 
3,75 
32,14 
160,68 
0,48 
321,37 
Materiellpris 
[kkr] 
412,42 
182,11 
0,08 
0,48 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
3,75 INKL. ARBEID 
32,14 FERDIG MONTERT 
160,68 INKL. ARBEID 
144,62 FERDIG MONTERT 
341,19 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
3,75 INKL. ARBEID 
32,14 FERDIG MONTERT 
160,68 INKL. ARBEID 
482,05 FERDIG MONTERT 
678,62 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
7,50 INKL. ARBEID 
64,27 FERDIG MONTERT 
321,37 INKL. ARBEID 
723,08 FERDIG MONTERT 
321,37 
1 437,58 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
412,42 INKL. ARBEID 
546,32 INKL. ARBEID 
225,00 FERDIG LAGT I 
KABELKANAL 
964,10 FERDIG MONTERT 
2147,84 
Side A-3 
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A-2 PRISGRUNNLAG FOR pABYGGINGSALTERNATIVET 
NMT900, GSM OG GSM-R (900MHZ) 
For påbyggingsaltemativet vises kostnadene bare for de tekniske løsningene som ble valgt for basisalternativet. 
Det vil si at det brukes antenner for alle tunnellene. 
Materiell 
Antenne 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Sum 
Materiell 
Antenne 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Sum 
Antall 
[stk] 
1 
Antall 
[stk] 
2 
2 
EKSEMPEL pA KOSTNADER FOR 
TUNNELER OVER 1300 METER 
Materiell Antall 
[stk] 
Antenne 1 
Repeaterenhet inkl. antenne 1 
Hovedenhet 1 
Underenhet 3 
Sum 
Materiellpris 
[kkr] 
3,75 
160,68 
Materiellpris 
[kkr] 
3,75 
160,68 
Materiellpris 
[kkr] 
3,75 
160,68 
143,54 
182,11 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
3,75 INKL. ARBEID 
160,68 INKL. ARBEID 
164,43 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
7,50 INKL. ARBEID 
321,37 INKL. ARBEID 
328,87 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
3,75 INKL. ARBEID 
160,68 INKL. ARBEID 
143,54 INKL. ARBEID 
546,32 INKL. ARBEID 
854,29 
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A-3 PRISGRUNNLAG FOR pABYGGINGSALTERNATIVET 
NØDRADIO (160 MHZ) 
I dette påbyggingsalternativet er det bare teknisk mulig å benytte radierende kabel. Kostnadene i disse tabellene 
er bare eksempler da kostnadene er avhengig av tunnellengden. 
Materiell 
Antenne 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Radierende kabel 
Sum 
Antenne 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Radierende kabel 
Sum 
Materiell 
Antenne 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Hovedenhet 
Underenhet 
Radierende kabel 
Sum 
Antall 
[stk] 
1 
1 
300 
1000 
Antall 
[stk] 
1 
1 
1 
8 
3000 
Materiell pris 
[kkr] 
3,75 
160,68 
0,32 
Materiellpris 
[kkr] 
3,75 
160,68 
0,32 
Materiell pris 
[kkr] 
3,75 
160,68 
64,27 
107,12 
0,32 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
3,75 INKL. ARBEID 
160,68 INKL. ARBEID 
96,41 FERDIG MONTERT 
260,84 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
3,75 INKL. ARBEID 
160,68 INKL. ARBEID 
321,37 FERDIG MONTERT 
485,80 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
3,75 INKL. ARBEID 
160,68 INKL. ARBEID 
64,27 INKL. ARBEID 
856,98 INKL. ARBEID 
964,10 FERDIG MONTERT 
2049,79 
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A-4 PRISGRUNNLAG FOR pABYGGINGSALTERNATIVET 
TETRA (380 MHZ) 
For påbyggingsaltemativet vises kostnadene bare for de tekniske løsningene som ble valgt for basisalternativet. 
Det vil si at det brukes antenner for alle tunnellene. 
Materiell 
Antenne 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Sum 
Materiell 
Antenne 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Sum 
Antall 
[stk] 
1 
1 
Antall 
[stk] 
2 
2 
EKSEMPEL pA KOSTNADER FOR 
TUNNELER OVER 1300 METER 
Materiell Antall 
[stk] 
Antenne 1 
Repeaterenhet inkl. antenne 
Hovedenhet 
Underenhet 8 
Sum 
Materiellpris 
[kkr] 
3,7 
160,7 
Materiellpris 
[kkr] 
3,7 
160,7 
Materiellpris 
[kkr] 
3,7 
160,7 
64,3 
160,7 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
3,7 INKL. ARBEID 
160,7 INKL. ARBEID 
164,4 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
7,5 INKL. ARBEID 
321,4 INKL. ARBEID 
328,9 
Totalt Kommentarer 
[kkr] 
3,7 INKL. ARBEID 
160,7 INKL. ARBEID 
64,3 INKL. ARBEID 
1 285,5 INKL. ARBEID 
1 514,2 
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A-5 PRISGRUNNLAG FOR STRØMFORSYNING 
Nytt abonnement 
690/230V trafo 
kabelkanal 
3*25 mm2 AI 
2*1,5 mm2 Cu 
Jording 
Batteri 
Transformator 16kV/230V 
Batteri 
Jording 
Nisjer 
10 000 kr/punkt 
17 000 kr/stk 
500 krIm 
110 krIm 
70 krIm 
5000 RS 
5000 kr/stk 
50 000 kr/stk 
5000 kr/stk 
5000 RS 
70 000 pr/stk 
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VEDLEGG B 
Side B-l 
Oversikt over tilgang til strømforsyning for hver tunnel 
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HAVERSTING 
NEDRE LILLE ØRGENVIKA 
LANGE ØRGENVIKA 
TROLLDALEN 
NEDRE TROLLDAL 
DRAGONBRATEN 
LINDELIA 
LEKNES 
GULSVIK 
STORE HAREMO 
TJÆRENATTEN 
ØSTRE KOLSRUD 
SEVRE 
2300 
120 
193 
634 
153 
123 
872 
199 
1 002 
415 
247 
340 
291 
Side B-2 
230V tilgjengelig ved munning. 200,0 
Kabel fra basestasjon på km. 128,300 10,0 
Kabel fra basestasjon på km. 128,300 20,0 
230V tilgjengelig ved munning 55,0 
230V tilgjengelig ved munning 10,0 
230V tilgjengelig ved munning 10,0 
230V tilgjengelig ved munning 70,0 
230V tilgjengelig ved munning 10,0 
Legges kabel fra basestasjon på km. 140,800. 690/230V trafo ved hver radioenhet 250,0 
230V tilgjengelig noen hundre meter fra munning 45,0 
230V tilgjengelig noen hundre meter fra munning 15,0 
230V tilgjengelig noen hundre meter fra munning 40,0 
Legges kabel fra basestasjon på km. 170,000 45,0 
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SABALL 
ØYESTØl (Overbygg) 
USTAOSET ØST (Overbygg) 
USTAOSET 
USTAOSET VEST (Overbygg) 
GRØSETT ØST (Overbygg) 
GRØSETT 
GRØSETT VEST (Overbygg) 
VIKA ØST (Overbygg) 
VIKA 
VIKA VEST (Overbygg) 
GRASKALLEN (Overbygg) 
KONGSNUT 
313 
138 
44 
101 
142 
287 
58 
252 
60 
370 
128 
92 
106 
326 
345 
415 
Side B-3 
Legges kabel fra basestasjon på km. 258,800 25,0 
230V tilgjengelig ved munning 10,0 
Legges kabel fra basestasjon på km. 263,400 15,0 
Legges kabel fra basestasjonen på km. 278,700. 690/230V trafo ved hver radioenhet 240,0 
Legges kabel fra basestasjonen på km. 278,700. 690/230V trafo ved hver radioenhet 80,0 
Strøm fra Tunga blokkpost. 50,0 
Legges kabel fra basestasjonen på km. 293,400. 690/230V trafo ved hver radioenhet 240,0 
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TORBJØRNSTØl ØST (Overbygg) 
TORBJØRNSTØl 
TORBJØRNSTØl VEST(Overbygg) 
FINSE ØST (Overbygg) 
FINSE VEST (Overbygg) 
FINSE 
NEDRE FOKSTUA 
ØVRE HØGDA 1 (Overbygg) 
ØVRE HØGDA 
ØVRE HØGDA 2 (Overbygg) 
NEDRE HØGDA 
NEDRE HØGDA 1 (Overbygg) 
90 
190 
325 
605 
189 
220 
10590 
171 
724 
143 
124 
80 
161 
1 232 
Side B-4 
Kabel fra basestasjon på km. 301,140. 690/230V trafo ved hver radioenhet 115,0 
Kabel fra Finse stasjon km. 302,100. 690/230V trafo ved hver radioenhet 55,0 
Kabel fra Finse stasjon km. 302,100 15,0 
VLR og strømforsyning i tunnelen 5,0 
Kabel fra basestasjon på km. 318,200 10,0 
Legges kabel fra basestasjonen på km. 318,200. 690/230V trafo ved hver radioenhet 170,0 
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NEDRE HØGDA 2 (Overbygg) 
ØVRE HØGHELLER 
HØGHELLER 
NEDRE HØGHELLER 
(Overbygg) 
456 
106 
233 
154 
38 
987 
ØVRE MIDTSTUA 1 (Overbygg) 124 
ØVRE MIDTSTUA 68 
ØVRE MIDTSTUA 2 (Overbygg) 102 
294 
NEDRE MIDTSTUA 1 (Overbygg) 89 
NEDRE MIDTSTUA 55 
NEDRE MIDTSTUA 2 (Overbygg) 751 
SKARA 66 
SKARA (Overbygg) 296 
1 257 
HALLINGSKEID KRYSS.SPOR 111 
ØSTRE HALLINGSKEID 103 
Side B-5 
Viderefører kabel fra basestasjonen på km. 318,200. 690/230V trafo ved hver radioenhet 150,0 
Viderefører kabel fra basestasjonen på km. 322,050. 690/230V trafo ved hver radioenhet 65,0 
Legges kabel fra basestasjonen på km. 322,050. 690/230V trafo ved hver radioenhet 210,0 
230V tilgjengelig fra stasjonsbygningen 10,0 
Kabel fra Hallingskeid st. km 322,800 45,0 
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(Overbygg) 
GRØNDALSHALSEN 
(Overbygg) 
ØVRE TJOADAL 
(Overbygg) 
MIDTRE TJOADAL 
(Overbygg) 
NEDRE TJOADAL 
(Overbygg) 
ØVRE GRØNDALEN 
(Overbygg) 
(Overbygg) 
NEDRE GRØNDALEN 
(Overbygg) 
(Overbygg) 
KLEVEFETEN 
(Overbygg) 
KLEVEFET (Overbygg) 
Side B-6 
70 
265 
172 
486 
654 
41 
196 
72 
359 
242 
228 
2785 Legges kabel fra basestasjonen på km. 326,300. 690/230V trafo ved hver radioenhet 380,0 
100 
163 
687 
950 Legges kabel fra basestasjonen på km. 326,300. 690/230V trafo ved hver radioenhet 165,0 
148 
154 
221 
523 Legges kabel fra basestasjonen på km. 326,300. 690/230V trafo ved hver radioenhet 100,0 
336 Legges kabel fra basestasjonen på km. 326,300. 690/230V trafo ved hver radioenhet 85,0 
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KLEVE (Overbygg) 
KLEVEN 
(Overbygg) 
(Overbygg) 
KLEVENOSI 
(Overbygg) 
(Overbygg) 
ØVRE LILLEKLEVEN 
LILLEKLEVEN (Overbygg) 
LILLEKLEVEN NEDRE 
(Overbygg) 
(Overbygg) 
ØVRE SEL TUFTBERG 
(Overbygg) 
NEDRESELTUFTBERG 
BODLADAL (Overbygg) 
ØVRE BODLADALEN 
(Overbygg) 
NEDRE BODLADALEN 
(Overbygg) 
Side B-7 
126 
138 
120 
384 Legges kabel fra basestasjonen på km. 326,300. 690/230V trafo ved hver radioenhet 120,0 
41 
126 
40 
207 Legges kabel fra basestasjonen på km. 326,300. 690/230V trafo ved hver radioenhet 65,0 
37 
54 
176 
267 Legges kabel fra basestasjonen på km. 326,300. 690/230V trafo ved hver radioenhet 60,0 
146 
86 
232 Legges kabel fra basestasjonen på km. 326,300. 690/230V trafo ved hver radioenhet 25,0 
96 
279 
30 
96 
73 
55 
38 
21 
22 
710 Legges kabel fra basestasjonen på km. 334,400. 690/230V trafo ved hver radioenhet 120,0 
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REINUNGA 
REINUNGA (Overbygg) 
(Overbygg) 
LILLE GEITHAMMER 
GEITHAMMER (Overbygg) 
(Overbygg) 
MIDTRE GEITHAMMER 
(Overbygg) 
STORE GEITHAMMER 
LEITE (Overbygg) 
(Overbygg) 
MYRDALSLEITE 
(Overbygg) 
GRAVEHALSEN 
UPSETE (Overbygg) 
(Overbygg) 
UPS ETE 
LANGE (Overbygg) 
Side B-8 
1 820 
20 
1 840 Legges kabel fra basestasjonen på km. 334,400. 690/230V trafo ved hver radioenhet 270,0 
77 
76 
28 
181 Kabel fra basestasjon på km. 334,400 10,0 
77 
39 
43 
584 
31 
774 230V fra Myrdal st. km 335,800. 690/230V trafo ved hver radioenhet 130,0 
148 
31 
373 
552 230V fra Myrdal st. km 335,800. 690/230V trafo ved hver radioenhet 110,0 
5311 
134 
5445 230V fra Myrdal st. km 335,800. 690/230V trafo ved hver radioenhet 750,0 
37 
430 
467 Kabel fra basestasjon på km. 344,300. 690/230V trafo ved hver radioenhet 145,0 
424 Kabel fra basestasjon på km. 344,300. 690/230V trafo ved hver radioenhet 110,0 
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RUSTEDAL (Overbygg) 
RUSTEDAL 
(Overbygg) 
OSA (Overbygg) 
LANGEVANNSOSET 
(Overbygg) 
(Overbygg) 
ØVRE ØRNEBERGET 
ØRNEBERGET (Overbygg) 
NEDRE ØRNEBERGET 
(Overbygg) 
KLEIVANE 
LJOSANDAL (Overbygg) 
LJOSANDAL 
LJOSANDAL (Overbygg) 
MJØLFJELL (Overbygg) 
RJOANDAL 
(Overbygg) 
Side B-9 
30 
79 
74 
183 Kabel fra basestasjon på km. 344,300 5,0 
49 
115 
26 
190 Viderefører kabel fra basestasjonen på km. 348,900. 690/230V trafo ved hver radioenhet 80,0 
83 
140 
301 
76 
58 
658 Viderefører kabel fra basestasjonen på km. 348,900. 690/230V trafo ved hver radioenhet 120,0 
1 220 Kabel fra basestasjon på km. 348,900. 690/230V trafo ved hver radioenhet 180,0 
39 
253 
74 
366 Kabel fra basestasjon på km. 348,900. 690/230V trafo ved hver radioenhet 130,0 
58 
229 
109 
396 Kabel fra basestasjon på km. 354,200. 690/230V trafo ved hver radioenhet 100,0 
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STORE SKIPLE (Overbygg) 
STORE SKIPLE 
LILLE SKIPLE 
URDLAND 
RASTADLlA2 
RASTADLlA3 
RASTADLlA4 
TVILDE 
KVALSAsEN 
BULKEN 
HO 
HERNES 
KATTEGJELET 
LILLEVIK 
R0VSTONA 
35 
564 
599 
150 
545 
229 
248 
313 
338 
4923 
705 
710 
3336 
529 
292 
542 
Side B-10 
Kabel fra basestasjon på km. 362,700. 690/230V trafo ved hver radioenhet 210,0 
230V tilgjengelig i nærheten av munning 5,0 
Kabel fra basestasjon på km. 371,500 70,0 
230V tilgjengelig i nærheten av munning 10,0 
230V tilgjengelig i nærheten av munning 10,0 
230V tilgjengelig i nærheten av munning 10,0 
230V tilgjengelig i nærheten av munning 10,0 
VLR og strømforsyning i tunnelen 5,0 
230V tilgjengelig 100 meter fra østre munning 60,0 
230V tilgjengelig ved munning 60,0 
230V tilgjengelig ved munning 350,0 
230V tilgjengelig 50 meter fra østre munning 45,0 
230V tilgjengelig like ved østre munning 5,0 
230V tilgjengelig 200 meter fra munning 60,0 
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BOLSTAD 
TROLLKONA 
DALEBRYGGA 
HETTA 
STORE FOSSMARK 
SKREIEN 1 
SKREIEN 2 
VAKSDAL 
BOGELIA HVELV 5 
KJENES 
HANANIPA 
TRENGEREID 2 
RISNES 3 
ROMSLO 1 
ROMSLO 2 
110 
8043 
475 
1 243 
742 
300 
662 
180 
109 
410 
6096 
116 
291 
581 
377 
Side B-ll 
Kabel fra Bolstadøyri st. km. 414,130 20,0 
TUNNELEN ER UTBYGD 0,0 
230V tilgjengelig ved munning 70,0 
Kabel fra basestasjon på km. 432,200. 130,0 
230V tilgjengelig 100 meter fra munning 60,0 
230V tilgjengelig rett ved munning 5,0 
230V tilgjengelig 50 meter fra østre munning 70,0 
Kabel fra basestasjon på km. 440,600. 20,0 
230V tilgjengelig ved tunnelmunning 5,0 
Legger kabel fra Bogelia hvelv 5 50,0 
Basestasjon på km.452.400 (=km 450.363 pga kjedebrudd). 690/230V trafo ved hver 720,0 
radioenhet 
Kabel fra Romslo 2, 690/230V trafo ved hver radioen het 30,0 
Kabel fra Romslo 2, 690/230V trafo ved hver radioenhet 50,0 
Kabel fra Romslo 2, 690/230V trafo ved hver radioenhet 100,0 
22/0,65kV trafo, 690/230V trafo ved hver radioenhet 75,0 
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SONGSTAD 1 
SONGSTAD 2 
SONGSTAD 3 
HERLAND 
TAKVAM 
ARNANIPA 
ULRIKEN 
583 
320 
295 
781 
251 
2 190 
767O 
Side B-12 
Kabel fra Romslo 2, 690/230V trafo ved hver radioenhet 100,0 
Kabel fra Romslo 2, 690/230V trafo ved hver radioenhet 70,0 
Kabel fra Romslo 2, 690/230V trafo ved hver radioenhet 50,0 
Kabel fra Romslo 2, 690/230V trafo ved hver radioenhet 120,0 
Kabel fra basestasjon på km. 458,700. 15,0 
Kabel fra basestasjon på km. 461,900. 690/230V trafo ved hver radioenhet 300,0 
Kabel fra basestasjon på km. 461,900 og km 471 ,000.690/230V trafo ved hver radioenhet 925,0 
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VEDLEGG C 
Side C-l 
Kostnader for hvert alternativ pr. tunnel 
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125,330 HAVERSTING 
128,038 NEDRE LILLE ØRGENVIKA 
128,572 LANGE ØRGENVIKA 
129,440 TROLLDALEN 
130,172 NEDRE TROLLDAL 
130,731 DRAGONBRATEN 
132,590 LINDELIA 
133,992 LEKNES 
141,786 GULSVIK 
145,811 STORE HAREMO 
161,531 TJÆRENATTEN 
162,306 ØSTRE KOLSRUD 
2300 
120 
193 
634 
153 
123 
872 
199 
1 002 
415 
247 
340 
200,00 1 394,80 
10,00 196,57 
20,00 196,57 
55,00 393,14 
10,00 196,57 
10,00 196,57 
70,00 393,14 
10,00 196,57 
250,00 393,14 
45,00 393,14 
15,00 196,57 
40,00 393,14 
Side C-2 
1 594,80 871,98 707,00 1 231,91 
206,57 164,43 164,43 203,00 
216,57 164,43 164,43 226, 
448,14 328,87 328,87 532,61 
206,57 164,43 164,43 213,60 
206,57 164,43 164,43 203,96 
463,14 328,87 328,87 609,10 
206,57 164,43 164,43 228,39 
643,14 328,87 328,87 650,88 
438,14 328,87 328,87 462,23 
211,57 164,43 164,43 243,81 
433,14 328,87 328,87 438,13 
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170,629 SEVRE 
258,781 SABALL 
260,637 ØYESTØl (Overbygg) 
263,326 USTAOSET ØST (Overbygg) 
263,370 USTAOSET 
263,471 USTAOSET VEST (Overbygg) 
280,184 GRØSETT ØST (Overbygg) 
280,242 GRØSETT 
280,494 GRØSETT VEST (Overbygg) 
280,646 VIKA ØST (Overbygg) 
280,774 VIKA 
280,866 VIKA VEST (Overbygg) 
286,642 GRASKALLEN (Overbygg) 
291 45,00 
313 25,00 
138 10,00 
44 
101 
142 
287 15,00 
58 
252 
60 
370 240,00 
128 
92 
106 
326 80,00 
345 50,00 
Side C-3 
196,57 241,57 164,43 164,43 257,95 
393,14 418,14 328,87 328,87 429,45 
196,57 206,57 164,43 164,43 208,78 
196,57 211.571 164.431 164.431 256,67 
393,14 633. 141 328.871 328.871 447,77 
393,14 473,14 328,87 328,87 433,63 
393,14 443,14 328,87 328,87 439,74 
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295,883 KONGSNUT 
300,660 TORBJØRNSTØl ØST (Overbygg) 
300,750 TORBJØRNSTØl 
300,940 TORBJØRNSTØl 
VEST(Overbygg) 
301,764 FINSE ØST (Overbygg) 
302,300 FINSE VEST (Overbygg) 
302,751 FINSE 
318,064 NEDRE FOKSTUA 
318,235 ØVRE HØGDA 1 (Overbygg) 
318,959 ØVRE HØGDA 
319,102 ØVRE HØGDA 2 (Overbygg) 
319,226 NEDRE HØGDA 
319,306 NEDRE HØGDA 1 (Overbygg) 
4151 240.00 
90 
190 
325 
605 115,00 
189 55,00 
220 15,00 
10590 5,00 
171 10,00 
724 
143 
124 
80 
161 
1 2321 170,00 
Side C-4 
393,14 633.141 328.871 328.871 462,23 
393,14 508,14 328,87 328,87 523,29 
196,57 251,57 164,43 164,43 225,17 
196,57 211,57 164,43 164,43 235,13 
3479,50 3484,50 2328,84 1 992,48 4753,03 
196,57 206,57 164,43 164,43 219,39 
393,14 563,141 328,871 328,871 724, 
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319,574 NEDRE HØGDA 2 (Overbygg) 
320,030 ØVRE HØGHELLER 
320,136 HØGHELLER 
320,369 NEDRE HØGHELLER 
320,523 (Overbygg) 
320,668 ØVRE MIDTSTUA 1 (Overbygg) 
320,792 ØVRE MIDTSTUA 
320,860 ØVRE MIDTSTUA 2 (Overbygg) 
321,113 NEDRE MIDTSTUA 1 (Overbygg) 
321,202 NEDRE MIDTSTUA 
321,257 NEDRE MIDTSTUA 2 (Overbygg) 
322,008 SKARA 
322,074 SKARA (Overbygg) 
322,800 HALLINGSKEID KRYSS.SPOR 
323,040 ØSTRE HALLINGSKEID 
456 
106 
233 
154 
38 
9871150.00 
124 
68 
102 
294 65,00 
89 
55 
751 
66 
296 
1 257 210,00 
111 10,00 
103 45,00 
Side C-S 
393,14 543.141 328.871 328.871 . 1 345, 
196,57 261.571 164.431 164.431 258,92 
393,14 603,14 328,90 328,90 732,83 
196,57 206,57 164,43 164,43 200,10 
196,57 241,57 164,43 164,43 197,53 
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Hovedplan for togradio i tunneler 
323,435 (Overbygg) 
323,505 GRØNDALSHALSEN 
323,770 (Overbygg) 
323,942 ØVRE T JOADAL 
324,428 (Overbygg) 
325,082 MIDTRE T JOADAL 
325,123 (Overbygg) 
325,319 NEDRE TJOADAL 
325,391 (Overbygg) 
325,750 ØVRE GRØNDALEN 
325,992 (Overbygg) 
326,450 (Overbygg) 
326,550 NEDRE GRØNDALEN 
326,713 (Overbygg) 
327,480 (Overbygg) 
327,628 KLEVEFETEN 
327,782 (Overbygg) 
70 
265 
172 
486 
654 
41 
196 
72 
359 
242 
228 
2785 380,00 
100 
163 
687 
950 165,00 
148 
154 
221 
5231 100,00 
Side C-6 
1 424,80 1 804.801 871.981 707.01 1 1 387,77 
393,14 558.141 328.871 328.871 634,17 
393,14 493,141 328,871 328,871 496, 
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328,131 KLEVEFET (Overbygg) 
328,846 KLEVE (Overbygg) 
328,972 KLEVEN 
329, 11 ° (Overbygg) 
329,592 (Overbygg) 
329,633 KLEVENOSI 
329,759 (Overbygg) 
329,876 (Overbygg) 
329,913 ØVRE LILLEKLEVEN 
329,967 LILLEKLEVEN (Overbygg) 
330,148 LILLEKLEVEN NEDRE 
330,294 (Overbygg) 
336
1 
85,00 
126 
138 
120 
120,00 
65,00 
I 
37 
54 
176 
267 60,00 
25,00 
Side C-7 
393,14 478.141 328.871 328.871 436,85 
393,14 513.141 328.871 328.871 452, 
196,57 261.571 164.431 164.431 230, 
196,57 256.571 164.431 164.431 250,24 
196,57 221,571 164,431 164,431 238,99 
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Jernbaneverket Region Vest 
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331,255 (Overbygg) 
331,351 ØVRE SEL TUFTBERG 
331,630 (Overbygg) 
331,660 NEDRE SELTUFTBERG 
331,756 BODLADAL (Overbygg) 
331,829 ØVRE BODLADALEN 
331,884 (Overbygg) 
331,922 NEDRE BODLADALEN 
331,943 (Overbygg) 
332,062 REINUNGA 
333,882 REINUNGA (Overbygg) 
334,183 (Overbygg) 
334,260 LILLE GEITHAMMER 
334,336 GEITHAMMER (Overbygg) 
96 
279 
30 
96 
73 
38 
21 
22 
710 120,00 
1 820 
20 
1 840 270,00 
77 
76 
28 
1811 10,00 
Side C-8 
393,14 513,141 328,871 328,871 557,04 
1 173,60 1 443,6°1 689,871 546,321 976,96 
196,57 206,571 164,431 164,431 222,60 
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Jernbaneverket Region Vest 
Hovedplan for togradio i tunneler 
334,551 (Overbygg) 
334,628 MIDTRE GEITHAMMER 
334,667 (Overbygg) 
334,710 STORE GEITHAMMER 
335,294 LEITE (Overbygg) 
335,389 (Overbygg) 
335,537 MYRDALSLEITE 
335,568 (Overbygg) 
336,175 GRAVEHALSEN 
341,486 UPSETE (Overbygg) 
342,538 (Overbygg) 
342,575 UPS ETE 
343,590 LANGE (Overbygg) 
77 
39 
43 
584 
31 
774 130,00 
148 
31 
373 
552 110,00 
5311 
134 
5445 750,00 
37 
430 
467 145,00 
424 110,00 
Side C-9 
393,14 523.141 328.871 328.871 577,60 
393,14 503.141 328.871 328.871 506,26 
2 185.90 2935.901 1 418.301 1 189.061 2563,98 
393,14 538,14 328,87 328,87 478,94 
393,14 503,14 328,87 328,87 465,13 
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344,247 RUSTEDAL (Overbygg) 
344,277 RUSTEDAL 
344,356 (Overbygg) 
346,166 OSA (Overbygg) 
346,215 LANGEVANNSOSET 
346,330 (Overbygg) 
346,785 (Overbygg) 
346,868 ØVRE ØRNEBERGET 
347,008 ØRNEBERGET (Overbygg) 
347,309 NEDRE ØRNEBERGET 
347,385 (Overbygg) 
347,580 KLEIVANE 
183
1 
49 
115 
26 
19°1 
83 
140 
301 
76 
58 
658 
1 220 
Side C-lO 
5,00 196,57 201.571 164.431 164.431 223,24 
80,00 196,57 276.571 164.431 164.431 225,49 
120,00 393,14 513,14 328,87 328,87 540,33 
180,00 393,14 573,14 328,87 328,87 720, 
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349,495 LJOSANDAL (Overbygg) 
349,533 LJOSANDAL 
349,787 LJOSANDAL (Overbygg) 
353,618 MJØLFJELL (Overbygg) 
353,676 RJOANDAL 
353,905 (Overbygg) 
363,860 STORE SKIPLE (Overbygg) 
363,895 STORE SKIPLE 
366,335 LILLE SKIPLE 
371,886 URDLAND 
374,041 RASTADLIA 2 
374,478 RASTADLIA 3 
375,030 RASTADLIA 4 
39 
253 
74 
366 
58 
229 
109 
396 
35 
564 
599 
150 
545 
229 
248 
313 
130,00 393,14 
100,00 393,14 
210,00 393,14 
5,00 196,57 
70,00 393,14 
10,00 196,57 
10,00 196,57 
10,00 393,14 
Side C-Il 
523, 141 328,871 328,871 446, 
493,141 328,871 328,871 456,13 
603,14 328,87 328,87 521,37 
201,57 164,43 164,43 212,64 
463,14 328,87 328,87 504,01 
206,57 164,43 164,43 238,03 
206,57 164,43 164,43 244,13 
403,14 328,87 328,87 429,45 
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382,468 TVILDE 
387,071 KVALSAsEN 
393,680 BULKEN 
397,217 HO 
404,233 HERNES 
408,714 KATTEGJELET 
409,677 LILLEVIK 
410,582 RØVSTONA 
414,334 BOLSTAD 
414,533 TROLLKONA 
428,435 DALEBRYGGA 
432,874 HETTA 
338 
4923 
705 
710 
3336 
529 
292 
542 
110 
8043 
475 
1 243 
10,00 393,14 403,14 
5,00 1 964,70 1 969,70 
60,00 393,14 453,14 
60,00 393,14 453,14 
350,00 1 661,00 2 011,00 
45,00 393,14 438,14 
5,00 196,57 201,57 
60,00 393,14 453,14 
20,00 196,57 216,57 
TUNNELEN ER UTBYGD 
70,00 393,14 463,14 
130,00 393,14 523,14 
Side C-12 
328,87 328,87 437,49 
1 236,19 1 028,38 2289,10 
328,87 328,87 555,43 
328,87 328,87 557,04 
1 054,09 867,69 1 671,97 
328,87 328,87 498,87 
164,43 164,43 258,27 
328,87 328,87 503,05 
164,43 164,43 199,78 
1 964,63 1671,11 3720,26 
328,87 328,87 481,52 
328,87 328,87 728,33 
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436,703 STORE FOSSMARK 
437,771 SKREIEN 1 
439,020 SKREIEN 2 
440,855 VAKSDAL 
443,624 BOGELIA HVELV 5 
443,798 KJENES 
444,267 HANANIPA 
452,813 TRENGEREID 2 
453,446 RISNES 3 
453,904 ROMSLO 1 
454,557 ROMSLO 2 
456,056 SONGSTAD 1 
742 60,00 
300 5,00 
662 70,00 
180 20,00 
109 5,00 
410 50,00 
6096 720,00 
116 30,00 
291 50,00 
581 100,00 
377 75,00 
5831 100,00 
Side C-13 
393,14 453,14 328,87 328,87 567,32 
393,14 398,14 328,87 328,87 425,28 
393,14 463,14 328,87 328,87 541,61 
196,57 216,57 164,43 164,43 222,28 
196,57 201,57 164,43 164,43 199, 
393,14 443,14 328,87 328,87 
2407,10 3127,10 1 600,41 1 349,74 2880,31 
196,57 226,57 164,43 164,43 201,71 
196,57 246,57 164,43 164,43 257, 
393,14 493,14 328,87 328,87 515,58 
393,14 468,14 328,87 328,87 450,02 
393,14 493,14 328,87 328,87 516,22 
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456,808 SONGSTAD 2 
457,198 SONGSTAD 3 
457,576 HERLAND 
458,874 TAKVAM 
459,475 ARNANIPA 
3201 70,00 393,14 463,14 
2951 50,00 196,57 246,57 
7811 120,00 393,14 513,14 
2511 15,00 196,57 211,57 
2 1901 300,00 1 386,50 1 686,50 
Side C-14 
328,87 328,87 
164,43 164,43 259,24 
328,87 328,87 579,85 
164, 245,10 
707,01 1 196,56 
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VEDLEGG D 
Side D-1 
Oversikt over kostnader for tunneler delt inn i tunnellengde 
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FINSE 
TROLLKONA 
ULRIKEN 
HANANIPA 
GRAVEHALSEN (+ 1 overbygg) 
KvALSAsEN 
HERNES 
GRØNDALSHALSEN, ØVRE/MIDTRE/NEDRE 
T JOADAL, ØVRE GRØNDALEN (+ 6 overbygg) 
HAVERSTING 
ARNANIPA 
REINUNGA (+ 1 overbygg) 
NEDRE MIDTSTUA, SKARA (+ 3 overbygg) 
HETTA 
10590 5,00 3479,50 
8043 TUNNELEN ER UTBYGD 
7670 925,00 2716,10 
6096 720,00 2407,10 
5445 750,00 2185,90 
4923 5,00 1 964,70 
3336 350,00 1 661,00 
2785 380,00 1 424,80 
2300 200,00 1 394,80 
2190 300,00 1 386,50 
1 840 270,00 1 173,60 
1257 210,00 393,14 
1 243 130,00 393,14 
1 232 170,00 393,14 
1 220 180,00 393,14 
1 002 250,00 393,14 
Side D-2 
3484,50 2328,84 
1 964,63 1 671,11 
3641,10 1 782,52 1 510,43 
3 127,10 1 600,41 1 349,74 
2935,90 1 418,30 1 189,06 
1 969,70 1 236,19 1 028,38 
2011,00 1 054,09 867,69 
1 804,80 871,98 707,01 
1 594,80 871,98 707,00 1 231,91 
1 686,50 871,98 707,01 1 196,56 
1 443,60 689,87 546,32 976,96 
603,14 328,90 328,90 732,83 
523,14 328,87 328,87 
563,14 328,87 328,87 
573,14 328,87 328,87 
643,14 328,87 328,87 
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HELLER, 3 TUNNELER (+ 2 overbygg) 
EDRE GRØNDALEN (+ 2 overbygg) 
LINDELIA 
HERLAND 
MIDTRE/STORE GEITHAMMER (+ 3 overbygg) 
STORE FOSSMARK 
HO 
SELTUFTBERG, øvRE/NEDRE 
DLADALEN (+ 5 overbygg) 
ITE (+ 2 overbygg) 
RØVSTONA 
KATIEGJELET 
KLEVE FETEN (+ 2 overbygg) 
987 150,00 
950 165,00 
872 70,00 
781 120,00 
774 130,00 
742 60,00 
710 60,00 
710 120,00 
60,00 
70,00 
120,00 
55,00 
115,00 
210,00 
100,00 
100,00 
5521 110,00 
70,00 
542 60,00 
529 45,00 
523 100,00 
Side D-3 
393,14 543,14 328,87 328,87 
393,14 558,14 328,87 328,87 634,17 
393,14 463,14 328,87 328,87 609,10 
393,14 513,14 328,87 328,87 579,85 
393,14 523,14 328,87 328,87 577,60 
393,14 453,14 328,87 328,87 567,32 
393,14 453,14 328,87 328,87 557,04 
393,14 513,14 328,87 328,87 
393,14 453,14 328,87 328,87 
393,14 463,14 328,87 328,87 
393,14 513,14 328,87 328,87 
393,14 448,14 328,87 328,87 
393,14 508,14 328,87 328,87 
393,14 603,14 328,87 328,87 
393,14 493,14 328,87 328,87 
393,14 493,14 328,87 328,87 
393,14 503,14 328,87 328,87 
393,14 463,14 328,87 328,87 
393,14 453,14 328,87 328,87 
393,14 438,14 328,87 328,87 
393,14 493,14 328,87 328,871 4 
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DALEBRYGGA 
UPSETE (+ 1 overbygg) 
LANGE (Overbygg) 
STORE HAREM O 
KONGSNUT 
KJENES 
RJOANDAL (+ 2 overbygg) 
KLEVEN (+ 2 overbygg) 
ROMSL02 
GRØSETT (+ 2 overbygg) 
LJOSANDAL (+ 2 overbygg) 
GRASKALLEN (Overbygg) 
ØSTRE KOLSRUD 
LDE 
475 70,00 
467 145,00 
424 110,00 
415 45,00 
415 240,00 
410 50,00 
396 100,00 
384 120,00 
377 75,00 
370 240,00 
366 130,00 
345 50,00 
340 40,00 
338 10,00 
336 85,00 
326 80,00 
Side D-4 
393,14 463,14 328,87 328,87 481,52 
393,14 538,14 328,87 328,87 478,94 
393,14 503,14 328,87 328,87 465,13 
393,14 438,14 328,87 328,87 462,23 
393,14 633,14 328,87 328,87 462,23 
393,14 443,14 328,87 328,87 460,63 
393,14 493,14 328,87 328,87 456,13 
393,14 513,14 328,87 328,87 452,27 
393,14 468,14 328,87 328,87 450,02 
393,14 633,14 328,87 328,87 447,77 
393,14 523,14 328,87 328,87 446,49 
393,14 443,14 328,87 328,87 439,74 
393,14 433,14 328,87 328,87 438,13 
393,14 403,14 328,87 328,87 437,49 
393,14 478,14 328,87 328,87 436, 
393,14 473,14 328,87 328,87 433, 
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SONGSTAD2 
SASALL 
RASTADLlA4 
SKREIEN 1 
SONGSTAD 3 
E MIDTSTUA (+ 2 Overbygg) 
LILLEVIK 
SEVRE 
RISNES 3 
USTAOSET (+ 2 overbygg) 
øvRE LILLEKLEVEN (+ 2 overbygg) 
TA KVAM 
RASTADLIA 3 
T JÆRENA TIEN 
LILLEKLEVEN NEDRE (+ 1 overbygg) 
RASTADLlA2 
FINSE VEST (Overbygg) 
KLEVENOSI (+ 2 overbygg) 
LEKNES 
LANGE ØRGENVIKA 
LANGEVANNSOSET (+ 2 overbygg) 
FINSE ØST (Overbygg) 
RUSTE DAL (+ 2 overbygg) 
LILLE GEITHAMMER (+ 2 overbygg) 
320 70,00 
313 25,00 
313 10,00 
300 5,00 
295 50,00 
294 65,00 
292 5,00 
291 45,00 
291 50,00 
287 15,00 
267 60,00 
251 15,00 
248 10,00 
247 15,00 
232 25,00 
229 10,00 
220 15,00 
207 65,00 
199 10,00 
193 20,00 
190 80,00 
189 55,00 
183 5,00 
181 10,00 
Side D-5 
393,14 463,14 328,87 328,87 
393,14 418,14 328,87 328,87 
393,14 403,14 328,87 328,87 
393,14 398,14 328,87 328,87 
196,57 246,57 164,43 164,43 
196,57 261,57 164,43 164,43 
196,57 201,57 164,43 164,43 
196,57 241,57 164,43 
196,57 246,57 
196,57 211,57 164,43 164,43 256,67 
196,57 256,57 164,43 164,43 250,24 
196,57 211,57 164,43 164,43 245,10 
196,57 206,57 164,43 164,43 244,13 
196,57 211,57 164,43 164,43 243,81 
196,57 
196,57 206,57 164,43 164,43 238,03 
196,57 211,57 164,43 164,43 235,13 
196,57 261,57 164,43 164,43 230,96 
196,57 206,57 164,43 164,43 228,39 
196,57 216,57 164,43 164,43 226,46 
196,57 276,57 164,43 164,43 225,49 
196,57 251,57 164,43 164,43 225,1 
196,57 201,57 164,43 164,43 223 
196,57 206,57 164,43 164,43 222, 
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NEDRE FOKSTUA 
NEDRE TROLLDAL 
LILLE SKIPLE 
ØYESTØl (Overbygg) 
DRAGONBRATEN 
NEDRE LILLE ØRGENVIKA 
ID2 
HALLINGSKEID KRYSS.SPOR 
BOLSTAD 
BOGELIA HVELV 5 
ØSTRE HALLINGSKEID 
180 20,00 
171 10,00 
153 10,00 
150 5,00 
138 10,00 
123 10,00 
120 10,00 
116 30,00 
111 10,00 
110 20,00 
109 5,00 
103 45,00 
Side D-6 
196,57 216,57 
196,57 206,57 
196,57 206,57 
196,57 201,57 164,43 164,43 212,64 
196,57 206,57 164,43 164,43 208,78 
196,57 206,57 164,43 164,43 203,96 
196,57 206,57 164,43 164,43 203,00 
196,57 226,57 164,43 164,43 201,71 
196,57 206,57 164,43 164,43 200,1 
196,57 216,57 164,43 
196,57 201,57 164,43 
196,57 241,57 164,43 
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VEDLEGG E 
Nytte-/kostanalyse for 
Region Vest 
og 
alle regionene 
Side E- l 
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' ." 
,,'o /:' .. ': . 
Nytte-lkostnadsanalyse fortpgradio i tunneler, Region Vest 
(Alletalli ,1000 ,kroner) 
tseregnmgsaatO : u~.u~.~~ UISKOntermgsrente, { v/o 
. 
., .. ······ Iny~~~~nng~r . · ~evlnster " . ., . 
". ' 
. 
'::'", .. ' NSB BA JBV "" 
Beregn.år Ar Inve9t~ringer Restverd i Sparte personalkostnader Drift og vedlikehold DiskJaktor 
.'.': 
(Gods) 
1 1,00 
2 1,07 
3 24200 1,14 
4 24200 1,23 
5 24200 1,31 
1 6 o -135 1,40 
2 7 o -135 1,50 
3 8 o -135 1,61 
4 9 o -135 1,72 
5 10 o -135 1,84 
6 11 o -135 1,97 
7 12 o -135 2,10 
8 13 o -135 2,25 
9 14 o -135 2,41 
10 15 o -135 2,58 
11 16 o -135 2,76 
12 17 o -135 2,95 
13 18 o -135 3,16 
14 19 o -135 3,38 
15 20 o -135 3,62 
16 21 o -135 3,87 
17 22 O -135 4,14 
18 23 o -135 4,43 
19 24 o -135 4,74 
20 25 O -135 5,07 
21 26 O -135 5,43 
22 27 o -135 5,81 
23 28 O -135 6,21 
24 29 O -135 6,65 
25 30 12100 O -135 7,11 
"um IKKe OlS onten (L bUU lL lUU U -.j .jf O 
Alle tall i tusen 1998-kroner 
I"um alSKomen O\::1.j04 "I fU"1 U -I LUU ~UM 
Side E-2 
. 
IN/i\. - u 
uISKon,t~l1e . ~ul11IT'~r ...... 
" 
Investering Nytte 
1--
. , 
21 137 o 
19754 o 
18462 o 
o -96 
o -90 
o -84 
o -79 
o -73 
o -69 
o -64 
o -60 
o -56 
o -52 
o -49 
o -46 
o -43 
o -40 
o -37 
o -35 
o -33 
o -30 
o -28 
o -27 
O -251 
o -23 1 
O -22 
O -20 
1 701 1 682 
b ") UOO OUl 
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.... ". 
Nytte-/kostnadsanaly~øfQr togra,dioi tunneler i alle regioner 
(Alle tall i1 000 kroner) 
.. 
Beregningsdato : 09.02.99 Diskonteringsrente, 7 % 
I'. ·.·, Investeringer ueVlnster : \ 
.. .. ,' . ... .. ..... " .. . . 
.' 
, 
'. 
Bereg n .ar Ar Investeringer Restverd i Sparte personalkostnader Drift og vedlikehold Disk.faktor 
" 
(Gods) 
. 
1 1,00 
2 1,07 
3 61 200 1,14 
4 61 200 1,23 
5 61 200 1,31 
1 6 4536 -295 1,40 
2 7 4536 -295 1,50 
3 8 4536 -295 1,61 
4 9 4536 -295 1,12 
5 10 4536 -295 1,84 
6 11 4536 -295 1,97 
7 12 4536 -295 2,10 
8 13 4536 -295 2,25 
9 14 4536 -295 2,41 
10 15 4536 -295 2,58 
11 16 4536 -295 2 ,76 
12 17 4536 -295 2,95 
13 18 4536 -295 3,16 
14 19 4536 -295 3,38 
15 20 4536 -295 3,62 
16 21 4536 -295 3,87 
17 22 4536 -295 4 ,14 
18 23 4536 -295 4,43 
19 24 4536 -295 4,74 
20 25 4536 -295 5,07 
21 26 4536 -295 5,43 
22 27 4536 -295 5,81 
23 28 4536 -295 6 ,21 
24 29 4536 -295 6,65 
25 30 30600 4536 -295 7 ,11 
I\:>um IKKe aISKon: en 10,j OUU ,jU OUU 11,j qUU -/ ,jf o 
Alle tall i tusen 1998-kroner 
I\:>um l 10U I U I q,jU I qU .;}Lr - L OL.;} I>:)UM 
Side E-3 
. " . < .. :". " . 
' . ' 
N/K = 0,3 
LJISkonterte summer 
' .' . , . . ' . .• ... . . . ' . 
Investering Nytte 
.. 
53454 o 
49957 o 
46689 o 
O 3024 
O 2826 
o 2641 
O 2468 
O 2307 
O 2 156 
O 2015 
O 1 883 
O 1 760 
O 1 645 
O 1 537 
O 1 437 
O 1 343 
O 1 255 
O 1 173 
O 1 096 
O 1 024 
O 957 
O 895 
O 836 
O 781 
O 730 
O 683 
O 638 
4 301 4897 
loq qUL qL UUO 
K: \prosj ekt\ 19 8129\rapport\rap 1 002 v .rtf 
Jernbaneverket 
Biblioteket 
JBV 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111I 
09TU09072 
102943 
